




รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **๒๕๖๗**




เทศบาลเมืองสะเตงนอก

“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข”

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลเมืองสะเตงนอก

“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข”

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา



ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเสรี เรืองกาญจน์)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑ - ๑๒
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๑๓ - ๑๔
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๑๕ - ๒๑
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๑	๒๒ - ๓๑
ภาคผนวก	
ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๓๒ - ๗๐

ส่วนที่ ๑

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร โครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ทำหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นส่วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ คือ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของ ทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation) การประเมินผลนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) และสิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้บริหารท้องถิ่นนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือยกเลิกโครงการกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรหน่วยเอกชน หน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบคำนวณของตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
 ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑). กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒). ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓). ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔). ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครั้งเร็วร้อน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครั้งเร็วร้อน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕). ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖). ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗). ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘). การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง

(๔) **เครื่องมือ อันได้แก่**

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) **กรรมวิธี อันได้แก่**

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

(๑) **การออกแบบการติดตามและประเมินผล**

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) **วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภายถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมือง สะเตงนอกในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลเมือง สะเตงนอก (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอและหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระฉับกระชวย เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ และส่วนที่สอง คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉับกระชวยว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

๑) นายสุเพียน	มายิ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒) นายกรชาติ	แวนะลัย	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓) นายอนันต์	ฮะ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔) นายอัลดุลฮาгим	เตมะ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๕) นายสระรี	อูมา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖) นางนงเยาว์	ไชยมณี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการกองคลัง			กรรมการ
๘) ผู้แทนหน่วยงาน กศน. ตำบลสะเตงนอก			กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบาโงบายาแด			กรรมการ
๑๐) นายมีอิลี	โตะเตะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑) นายธรรมนุญ	บุตรตามา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒) นางสาวสิริรัตน์	โชติสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

แผนพัฒนาตำบลสะเตงนอก

๑) วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสะเตงนอก (Vision)

“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข”

๒) พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๒. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
๔. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
๗. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
๘. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔) พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๒. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
๔. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
๗. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
๘. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความร่วมมือกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in-depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
- ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
- ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

(๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

- | | |
|-----------------|----------------|
| คะแนน ๓๐ คะแนน | = ดีมาก |
| คะแนน ๒๕ ขึ้นไป | = พอใช้ |
| ต่ำกว่า ๒๐ | = ต้องปรับปรุง |

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....๕.....
ลำดับ	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องกับภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทัน	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....๓.....
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๘๕ คะแนน	๓

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๔
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๘๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....๐.....
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๒,๑๘๕		
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๓๗	๖.๒๗	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๓๗	๖.๒๗	
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๑	๓.๗๑	๐

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนที่ได้.....๕.....
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	คะแนน
โครงการที่ดำเนินการ	-	ไม่มีผลกระทบ	๕

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๑
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๔
รวมคะแนน		๓๐	๒๔

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๔ คะแนน ซึ่งต่ำกว่า ๒๕ คะแนน คือต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดำเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณหลัง เทศบาลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๓๘.๓๕ และโครงการส่วนใหญ่เป็นการกันเงิน ซึ่งอาจทำให้เทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ :

.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลตำแหน่ง.....

สังกัด : สำนัก/กอง

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องเลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล		
๔	ได้ดำเนินโครงการ		
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ.....		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

.....

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละครั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๗	
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๑๘	๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๗	๙
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	๓๑	๑๖
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ	๙	๗
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๑	๑๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๑๕	๙
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	๘	๓
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๒๓	๑๔
๙. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔
รวมทั้งสิ้น	๑๓๗	๘๑
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๙.๑๒	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยเริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ไป
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๘๐,๐๐๐.-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด ทม.สะเตงนอก	๒๒๐,๐๐๐.-
๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ประกอบการ	๖๐,๐๐๐.-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๔,๘๑๗,๔๐๐.-
๕	โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๕๐,๐๐๐.-
๖	โครงการบูรณะเบื่องโรงเรียนอนุบาลพงบุไถ่	๑๙๗,๐๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรรกัส รื้อรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษาพร้อมปรับภูมิทัศน์	๓,๖๔๐,๐๐๐.-
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๘๙,๙๙๙.-
๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก	๑๙๙,๘๘๔.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา	๙,๖๕๔,๒๘๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๑๕,๓๐๐.-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐.-
๓	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๘,๖๗๐.-
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	๓,๓๖๐.-
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและการดูแลสุขภาพของพนักงานเทศบาล	๓๐,๐๐๐.-
๖	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู	๔๙,๙๔๐.-
๗	โครงการ (Big cleaning day) หน้บ้านน่ามอง	๔๙,๙๙๐.-
๘	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะชุมชน	๓๔๗,๒๕๖.-
๙	โครงการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น กินกับปิ่นโต ชูเมนูสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๙,๙๕๐.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๖๐๔,๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ		
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ บ้านกลาง	๒๔๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น หมู่ที่ ๑๓	๑,๕๙๖,๐๐๐.-
๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๓	๓,๐๙๕,๐๐๐.-
๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๖	๓,๐๙๖,๐๐๐.-
๕	โครงการก่อสร้างคุ้ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบร์ (กำปงบูเกะใน) หมู่ที่ ๘	๑,๑๗๑,๐๐๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุแบปุตะ หมู่ที่ ๑๑	๔๒๓,๐๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ๊ะแวง หมู่ที่ ๓	๓๙๕,๐๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรชิต ๗ หมู่ที่ ๒	๑๓๕,๔๐๐.-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยเบอร์เลี้ยง ๕ ซอยสีดา หมู่ที่ ๑	๕,๑๕๐,๐๐๐.-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดตรีมิตร ๓ หมู่ที่ ๙	๕๓๑,๘๐๐.-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดตรีมิตร ๔ หมู่ที่ ๙	๕๒๒,๑๐๐.-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาคารสงเคราะห์ ๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙	๓๗๓,๐๐๐.-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรชิต ๖ หมู่ที่ ๒	๖๖๘,๐๐๐.-
๑๔	โครงการติดตั้งป้ายซอย	๕๙๗,๐๖๐.-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกุลสะ หมู่ที่ ๖	๕๖๗,๐๐๐.-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพงษ์ไธโร-มลายูบางกอก หมู่ที่ ๑๑	๓,๖๘๔,๐๐๐.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	๒๒,๒๔๔,๓๖๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๙๒,๙๒๕.-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๖,๓๕๐.-
๓	โครงการอบรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการจมน้ำสำหรับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๓๕,๒๕๐.-
๔	โครงการทางเท้ายั่งยืนคืนชีวิตให้คนเมืองสะเตงนอก	๔๓,๕๐๙.-
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๙,๑๔๗,๘๐๐.-
๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๖๕๔,๖๐๐.-
๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๗๔,๕๐๐.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ	๓๖,๔๖๔,๙๓๔

๕. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน		
๑	โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๙๔,๔๒๕.-
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชนตำบลสะเตงนอก	๒,๒๑๒,๓๔๕.-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	๔๗,๕๒๕.-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๙๖,๕๖๐.-
๕	โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว	๒๘,๑๒๕.-
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส	๓๖,๐๐๐.-
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๔๙,๕๕๐.-
๘	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๑๕๘,๓๒๕.-
๙	โครงการงานแสดงสินค้าของดีของอร่อยเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๑๔๗,๐๘๑.-
๑๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความรู้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลสะเตงนอกในสังคมพหุวัฒนธรรม	๕๕๗,๕๘๕.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๓,๕๒๗,๕๒๑
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		
๑	โครงการกวนอาชูรอสัมพันธ์	๙๙,๐๕๐.-
๒	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก	๑๓๐,๒๐๐.-
๓	โครงการเมล็ดสัมพันธ์	๑๔๘,๐๐๐.-
๔	โครงการรอมฎอนสันติสุข	๓๓๖,๐๐๐.-
๕	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม	๓๗๔,๕๕๐.-
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	๒๔,๘๐๐.-
๗	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๐๘,๐๐๐
๘	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	๑๔๐,๙๐๕.-
๙	โครงการอบรมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนการศึกษาอิสลาม	๒๘,๕๘๐.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๑,๓๙๐,๐๘๕
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ	๕๒๑,๕๐๗.-
๒	โครงการส่งเสริมการเดินแอโรบิคประกอบอุปกรณ์	๑๙,๓๒๕.-
๓	โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน	๒๓,๘๐๐.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๕๖๔,๖๓๒

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ		
๑	โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๓๖,๕๒๐.-
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๙,๕๐๐.-
๓	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี	๔๙๙,๘๐๐.-
๔	โครงการโตไปไม่โกง	๓๕,๙๔๔.-
๕	โครงการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านโดยเพิ่มชื่อ ถนน ตรอก ซอย ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๓๓๕,๘๒๕.-
๖	โครงการพัฒนาบุคลากร	๑๕,๘๗๑.๕๐
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๔๗,๕๓๕.-
๘	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	๔๕,๐๐๐.-
๙	โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน	๓๗,๔๑๘.-
๑๐	โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๔๑,๒๕๐.-
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๑ กองคลัง	๒๐๐,๐๐๐.-
๑๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๑๙,๘๒๐.-
๑๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขและการป้องกันภัย	๗๙,๑๑๗.๗๐
๑๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.เทศบาลเมืองสะเตงนอก	๑๒๘,๕๐๕.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๑,๕๓๒,๑๐๖.๒๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๑	โครงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐.-
๒	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่สังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๑๘,๐๐๐.-
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพสธ.)	๒๐,๐๐๐.-
๔	โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๘,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๗๖,๐๕๐,๓๘๗.๒๐

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การและการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

**การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคูณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๒
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๙)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๓)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๘)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๘)
รวม	๑๐๐	๘๕

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐./ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๔
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๘๕

ภาคผนวก

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่สิ้นสุด			
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาสามัคคี ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เมืองสะเตงนอก	แข่งขันกีฬาสาน สัมพันธ์ สถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล เมืองสะเตงนอก	/	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๗	บุคลากรและ นักเรียนมี ความสัมพันธ์ มากขึ้น	บุคลากรและ นักเรียนมี สุขภาพที่ดีขึ้น	กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ของนักเรียน ปฐมวัย	แข่งขันทักษะทาง วิชาการของ นักเรียนปฐมวัย	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	นักเรียนมีทักษะ ทางวิชาการ	นักเรียนมี ความรู้ทาง วิชาการมาก ขึ้น	กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดส่ง บุคลากรและ นักเรียนระดับ ปฐมวัยเข้าแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	จัดส่งบุคลากร และนักเรียน ระดับปฐมวัยเข้า แข่งขันทักษะทาง วิชาการ	-	-	/	๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	บุคลากรและ นักเรียนระดับ ปฐมวัยได้มีทักษะ ทางวิชาการมาก ขึ้น	นักเรียนมี ความรู้มากขึ้น	กอง การศึกษา
๔	โครงการพัฒนา ความรู้การดูแล เด็กปฐมวัย	อบรมพัฒนา ความรู้การดูแล เด็กปฐมวัย	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	เด็กปฐมวัยได้รับ การดูแลที่ถูกต้อง	เด็กฯ ได้รับ การดูแลอย่าง ถูกวิธี	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน สถานศึกษา สังกัด ทม.สะเตงนอก	เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน สถานศึกษา สังกัด ทม.สะเตง นอก	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐ +๑๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๗	บุคลากรใน สถานศึกษามี ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	บุคลากรมี ความรู้ในการ ปฏิบัติงานมาก ขึ้น	กอง การศึกษา
๖	โครงการโรงเรียน สองภาษา	เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้อสองภาษา	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	นักเรียนได้เรียนรู้อ สองภาษา	นักเรียนได้รับ การศึกษาตาม วัย	กอง การศึกษา
๗	โครงการส่งเสริม การพัฒนาการ สานสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ	ส่งเสริมการ พัฒนาการสาน สัมพันธ์ผู้ประกอบการ	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ผู้ประกอบการมีการ พัฒนาการ สัมพันธ์มากขึ้น	ผู้ประกอบการมี ความสัมพันธ์ ที่ดี	กอง การศึกษา
๘	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	/	-	-	๕,๖๒๒,๕๐๐	๔,๘๑๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สถานศึกษามีการ บริหารจัดการที่ดี	เด็กนักเรียนมี การเรียนรู้ตาม วัย	กอง การศึกษา
๙	โครงการแข่งขัน จักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	แข่งขันจักรยานขา ไถ (Balance Bike) เฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐ (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	๑๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	แข่งขันจักรยานขา ไถ (Balance Bike) เฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	นักเรียนมี สุขภาพ แข็งแรง และ รู้จักการ แข่งขัน	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๑๐	โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อพร้อมรั้ว โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ	เพื่อก่อสร้างป้าย ชื่อพร้อมรั้ว โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ	-	-	/	๕๒๒,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะมีป้ายชื่อ พร้อมรั้วที่เห็นได้ ชัด	ป้ายชื่อพร้อม รั้วโรงเรียน อนุบาลพงบุ โล๊ะ	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการติดตั้ง ป้ายชื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บือแซงบริเวณ ทางเข้า	ติดตั้งป้ายชื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ ือแซงบริเวณ ทางเข้า	-	-	/	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เพื่อให้เห็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อย่างชัดเจน	ป้ายชื่อศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบือแซง	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการบูร ณะเบื่องโรงเรียน อนุบาลพงบุโล๊ะ	บูรณะเบื่อง โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ	/	-	-	๒๙๔,๖๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	เพื่อความสะอาด ถูกสุขลักษณะ	เด็กนักเรียนมี ห้องเรียนที่ สะอาด	กอง การศึกษา
๑๓	โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กม้งกัส รั้ว รอบป้ายชื่อ สถานศึกษาพร้อม ปรับภูมิทัศน์	ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กม้งกัส รั้วรอบ ป้ายชื่อ สถานศึกษาพร้อม ปรับภูมิทัศน์	/	-	-	๓,๖๕๐,๐๐๐ (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	๓,๖๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กม้งกัส รั้วรอบ ป้ายชื่อ สถานศึกษาพร้อม ปรับภูมิทัศน์	อาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กม้งกัส รั้ว รอบป้ายชื่อ สถานศึกษา พร้อมปรับภูมิ ทัศน์	กอง การศึกษา
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการ สร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็กและ เยาวชนนอก สถานศึกษา	สร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดเด็กและ เยาวชนนอก สถานศึกษา	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	๑ มี.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เด็กและเยาวชนมี ภูมิคุ้มกันยาเสพติด มากขึ้น	เด็กและ เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๕	โครงการกลไก ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา คุณภาพเด็กและ เยาวชน	เพื่อพัฒนา คุณภาพเด็กและ เยาวชน	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เด็กและเยาวชนมี การพัฒนาใน ท้องถิ่นมากขึ้น	เด็กและ เยาวชนมี คุณภาพ	กอง การศึกษา
๑๖	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	วันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๒๕๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	๒๘๙,๙๙๙	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	เด็กและเยาวชนมี ส่วนร่วมใน กิจกรรมวันเด็ก	เด็กและ เยาวชน มี กิจกรรม	กอง การศึกษา
๑๗	โครงการส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชนตำบลสะ เตงนอก	ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ตำบลสะเตงนอก	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๘๔	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	เด็กและเยาวชน ตำบลสะเตงนอก มีกิจกรรมร่วมกัน มากขึ้น	เด็กและ เยาวชน ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการอบรม และพัฒนา ศักยภาพผู้นำและ เครือข่ายเด็กและ เยาวชนตำบลสะ เตงนอก	เพื่ออบรมและ พัฒนาศักยภาพ ผู้นำและเครือข่าย เด็กและเยาวชน ตำบลสะเตงนอก	-	-	/	๓๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	ผู้นำและเครือข่าย เด็กและเยาวชน ตำบลสะเตงนอก มีการพัฒนา มากขึ้น	เด็กและ เยาวชน มี ภาวะผู้นำ	กอง การศึกษา

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑	โครงการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	บริหารจัดการ ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ศูนย์การแพทย์ ฉุกเฉินมีระบบ การบริหาร จัดการที่ดี	ประชาชน สามารถ เข้าถึงระบบ สาธารณสุข ง่ายขึ้น	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-	-	/	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	วัยรุ่นในตำบล ระยองออกรู้จัก การป้องกันและ แก้ไขการ ตั้งครรภ์ได้ถูกวิธี	เยาวชนรู้ ตระหนักถึงวิธี ป้องกันการ ตั้งครรภ์มาก ขึ้น	กอง สาธารณสุข
๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนในตำบล ระยองออกได้รู้จัก วิธีป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด	กอง สาธารณสุข
๔	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ รู้จักวิธีป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ประชาชน ห่างไกลจาก โรคพิษสุนัข บ้า	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน สาธารณสุข	พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข	/	-	-	๒๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนมี ศักยภาพด้าน สาธารณสุขมาก ขึ้น	ประชาชนมี สุขภาพที่ แข็งแรง	กอง สาธารณสุข
๖	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ให้ความรู้การ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๗๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนใน ตำบลสะเตงนอก รู้จักวิธีป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชน ห่างไกลจาก โรคพิษสุนัข บ้า	กอง สาธารณสุข
๗	โครงการสร้าง เสริมสุขภาพเชิง รุกเพื่อลดภาวะ คลอดก่อน กำหนด	เพื่อสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลอดก่อน กำหนด	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนตำบล สะเตงนอก ได้รับ ความรู้เพื่อลด ภาวะคลอดก่อน กำหนด	ประชาชนมี สุขภาพ แข็งแรง	กอง สาธารณสุข
๘	โครงการ สาธารณสุข เคลื่อนที่	สาธารณสุข เคลื่อนที่	-	-	/	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ได้เข้าถึง การสาธารณสุข อย่างทั่วถึง	ประชาชนมี สุขภาพที่ แข็งแรง	กอง สาธารณสุข
๙	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์	สำรวจและขึ้น ทะเบียนจำนวน สัตว์	/	-	-	๓,๖๐๐	๓,๓๖๐	๑ พ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ได้ขึ้นสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่	ลดจำนวน สัตว์ในพื้นที่	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและการดูแลสุขภาพของพนักงานเทศบาล	ให้ความรู้เรื่องโรคและการดูแลสุขภาพของพนักงานเทศบาล	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	พนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รับความรู้ด้านสุขภาพ	พนักงานเทศบาลมีสุขภาพที่แข็งแรง	กอง สาธารณสุข
๑๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูเทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา	บริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูเทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๔๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนตำบลสะเตงนอกได้รับบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูอย่างถูกวิธี	ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง	กอง สาธารณสุข
๑๒	โครงการ (Big cleaning day) หน้บ้านน่ามอง	ส่งเสริมการรักษาความสะอาด	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ตำบลสะเตงนอกมีความสะอาดน่าอยู่	ตำบลสะเตงนอกมีความสะอาดน่าอยู่	กอง สาธารณสุข
๑๓	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะชุมชน	ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ	/	-	-	๗๐,๐๐๐ +๓๐๐,๐๐๐	๓๔๗,๒๕๖	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ตำบลสะเตงนอกมีความสะอาดปราศจากขยะ	ปริมาณขยะในชุมชนลดลง	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๔	โครงการจัดการ ขยะอันตราย ชุมชน	ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ จัดการขยะ	-	-	/	๗๐,๐๐๐ -๖๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนได้ รู้วิธีการจัดการ ขยะอันตราย	ปริมาณขยะ ในชุมชน ลดลง	กอง สาธารณสุข
๑๕	โครงการบริหาร จัดการขยะมูล ฝอยชุมชน	จัดการขยะมูล ฝอยชุมชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนได้รู้ วิธีการจัดการ ขยะมูลฝอยใน ชุมชน	ปริมาณขยะ ในชุมชน ลดลง	กอง สาธารณสุข
๑๖	โครงการส่งเสริม นวัตกรรมจาก ขยะที่เหลือใช้	ส่งเสริม นวัตกรรมจาก ขยะที่เหลือใช้	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนได้รู้วิธี สร้างนวัตกรรม จากขยะเหลือใช้	ปริมาณขยะ ในชุมชน ลดลง	กอง สาธารณสุข
๑๗	โครงการอนุรักษ์ ผ้าพื้นถิ่น กินกับ ปิ่นโต ชูเมนู สุขภาพเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น กินกับปิ่นโต ชู เมนูสุขภาพเป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม	/	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีการ อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น กินกับปิ่นโตชูเมนู สุขภาพเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ประชาชนมี ความ ตระหนักด้าน การอนุรักษ์ ผ้าพื้นถิ่นฯ	กอง สาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๑	โครงการ ดำเนินการสอบ เขตที่ดิน	ดำเนินการสอบ เขตที่ดิน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	ประชาชนใน ตำบลสะเตง นอกมีเขต ที่ดินที่ชัดเจน	ประชาชนมี หลักเขตที่ ชัดเจน	กองช่าง
๒	โครงการดูแล รักษาคุระบาย น้ำและสถานที่ สาธารณะ	ดูแลรักษาคุ ระบายน้ำและ สถานที่ สาธารณะ	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	คุระบายน้ำ และสถานที่ สาธารณะมี ความสะอาด	ประชาชน มี คุระบายน้ำที่ สะอาด	กองช่าง
๓	โครงการ ปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองยะลา	ปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองยะลา	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	ผังเมืองรวมมี ความเป็น ระเบียบน่าอยู่	ตำบลสะเตง นอกมีผัง เมืองที่เป็น ระเบียบ	กองช่าง
๔	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	เพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	บุคลากรมี ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงานมาก ขึ้น	บุคลากร ทำงาน อย่างมี ประสิทธิ ภาพ	กองช่าง
๕	โครงการ ก่อสร้างป้าย พระบรมฉายา ลักษณ์พร้อม โครงประดับ	ก่อสร้างป้าย พระบรมฉายา ลักษณ์พร้อม โครงประดับ	-	-	/	๔๕๐,๐๐๐ -๔๕๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	มีป้ายพระบรม ฉายาลักษณ์ที่ สวยงาม	ประชาชนมี ความจงรัก ภักดี	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๖	โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร อเนกประสงค์ บ้านกลาง	ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร	-	/	-	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนใน พื้นที่มีห้องน้ำ สาธารณะใช้ งาน	ห้องน้ำ อาคาร อเนกประสงค์ บ้านกลาง ขนาด ๒.๖ x ๓.๕ เมตร จำนวน ๑ ห้อง	กองช่าง
๗	โครงการ ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๑ ชั้น หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	-	/	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๙๖,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี สถานที่ทำ กิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์	อาคาร อเนกประสงค์ ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง	กองช่าง
๘	โครงการ ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	-	/	-	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๙๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมี สถานที่ทำ กิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์	อาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง	กองช่าง
๙	โครงการ ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	-	/	-	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๙๖,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมี สถานที่ทำ กิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์	อาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๐	โครงการ ก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ๔ แยกดีเปาะ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	-	-	/	๑๒๕,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	คูระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๑	โครงการ ก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย มัธยม หมู่ที่ ๕	ชนิดท่อ คอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร รวมบ่อพัก	/	-	/	๑,๕๒๔,๘๐๐ -๑,๕๒๔,๘๐๐	-	๑ มี.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	คูระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๒	โครงการ ก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ภูโบร์ (กำปงบูเคาะ ใน) หมู่ที่ ๘	ชนิดรางระบาย น้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร	-	/	-	๑,๑๗๑,๐๐๐	๑,๑๗๑,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มี.ย.๖๗	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	คูระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๖๓๐ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง กว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๔๘๘,๑๐๐ -๔๘๘,๑๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๖ x ๘ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกุบ สยาม หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๑๒๕.๐๐ เมตร	-	-	/	๑,๒๗๙,๓๐๐ -๑,๒๗๙,๓๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๔.๕ x ๒๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกุแบ ปุตะ หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๐ ตาราง เมตร	/	-	-	๔๒๔,๖๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๙๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๑๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนิบง baru ๑๔ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ไหล่กว้าง หนา ๐.๐๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๘๗๐,๘๐๐ -๘๗๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๑๘๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย เจ๊ะแหว หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย เจ๊ะแหว หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเจ๊ะแหว หมู่ที่ ๓ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	/	-	-	๓๙๖,๐๐๐ (ตั้งจ่ายรายการ ใหม่)	๓๙๕,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเจ๊ะแหว หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเปาะยานี ๑ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๕๓๖,๐๐๐ -๕๓๑,๕๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๔ x ๑๓๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย อินทขิต ๗ หมู่ที่ ๒	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย อินทขิต ๗ หมู่ ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	/	-	-	๑๓๕,๕๐๐ (ตั้งจ่ายรายการ ใหม่)	๑๓๕,๕๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอินท ขิต ๗ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๒๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเมาะจิ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๖๘๙,๖๐๐ -๖๘๙,๖๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๓ x ๒๓๕ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กย่านชุมชน ซอยเบอร์สี่ ๕ ซอยสี่ดา หมู่ที่ ๑	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์สี่ ๕, ซอยสี่ดา หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๔๘๘,๑๐๐ บาท ชนิดรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๓.๐๐ เมตร	-	/	-	๕,๑๕๐,๐๐๐ (ตั้งจ่ายรายการ ใหม่)	-	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมราง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์สี่ ๕, ซอยสี่ดา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๒๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยรวม ทอง หมู่ที่ ๑๐	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๑,๔๐๘,๖๐๐ -๑,๔๐๘,๖๐๐	-			ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยรวมทอง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหลังวัดตรี มิตร ๓ หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวม ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร	-	/	-	๕๓๑,๘๐๐	๕๓๑,๘๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๙๙ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหลังวัดตรี มิตร ๔ หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔๘๕.๐๐ ตาราง เมตร	-	/	-	๕๒๒,๑๐๐	๕๒๒,๑๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๙๗ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๒๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยอาคาร สงเคราะห์ ๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	/	-	/	๓๙๐,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๘๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยอินทรีชิต ๖ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ เมตร	-	/	-	๖๗๗,๓๐๐	๖๖๘,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๑๔๕ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๒๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อม ระบายน้ำ ซอยโตะอิหม่าม เบอร์สี่ หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ระบาย น้ำชนิดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร รวมบ่อพัก	-	-	/	๔๙๔,๘๐๐ -๔๙๔,๘๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมคู ระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ย่าน ชุมชน ซอยแยะ นาบริหาร หมู่ที่ ๑๐	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๓,๘๓๐,๐๐๐ -๒,๑๑๒,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๕ x ๒๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๒๙	โครงการติดตั้ง ป้ายชอย	ตามแบบแปลน ของเทศบาล	/	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๗,๐๖๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนได้ มองเห็นป้าย ชัดเจน	ป้ายชอย ต่างๆ เขต เทศบาลสะ เตงนอก	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้ง สัญญาณไฟ จราจร ๔ แยก เบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑	ตามแบบแปลน ของเทศบาล	-	-	/	๑,๔๘๖,๐๐๐ -๕๓๕,๓๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน การใช้ถนน	สัญญาณไฟ จราจร ใน เขตเทศบาล สะเตงนอก	กองช่าง
๓๑	โครงการบุกเบิก ถนนหินคลุก ขอยการิมี่ หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๑๓๐,๕๐๐ -๑๓๐,๕๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนนหินคลุก ขนาด ๕ x ๑๒๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๒	โครงการบุกเบิก ถนนหินคลุก ขอยชูชู (ธงชัย) หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๒๑๐,๐๐๐ -๒๑๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ถนนหินคลุก ขนาด ๕ x ๒๑๔ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๓๓	โครงการบุกเบิก ถนนหินคลุก ซอยสกละ หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๒๑๒,๒๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	ถนนหินคลุก ขนาด ๕ x ๑๙๕ เมตร จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย สกละ หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	/	-	๕๖๗,๐๐๐ (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	๕๖๗,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาย พวยไธโร-มลายู บางกอก หมู่ที่ ๑๑	คูระบายน้ำชนิด ท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร	-	/	-	๓,๖๘๙,๒๐๐ (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	๓,๖๘๔,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	คูระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่สิ้นสุด			
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐ +๕๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๙๒๕	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิต ที่ดี	กองสวัสดิฯ
๒	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ของ อปท.ในด้าน สาธารณสุข	ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ของ อปท.ใน ด้านสาธารณสุข	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความ ช่วยเหลือด้าน สาธารณสุขมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ ช่วยเหลือ ตามกฎหมาย	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	อบรมป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๕๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ รู้จักวิธีป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	สำนักปลัด
๔	โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริม ความรู้ด้านสา ธารณภัยและการ ป้องกันภัย	ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ ด้านสาธารณสุข และการป้องกัน ภัย	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความรู้ วิธีป้องกันภัยมากขึ้น	ประชาชนมี ความรู้ด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๕	โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้ง อปพร. เทศบาล เมืองสะเตงนอก	ฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้ง อปพร. เทศบาล เมืองสะเตงนอก	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ รู้จักวิธีป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนมี ความ ปลอดภัย	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรม ป้องกันและลด ความเสี่ยงจาก การจมน้ำสำหรับ ประชาชน ในเขต เทศบาลเมือง สะเตงนอก	อบรมป้องกัน และลดความ เสี่ยงจากการ จมน้ำสำหรับ ประชาชน ใน เขตเทศบาล เมืองสะเตงนอก	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความรู้ ด้านการป้องกันการ จมน้ำ	ประชาชนมี ความรู้การ ป้องกันการ จมน้ำมากขึ้น	สำนักปลัด
๗	โครงการทาง เท้ายั่งยืนคืนชีวิต ให้คนเมือง สะเตงนอก	ทางเท้ายั่งยืนคืน ชีวิตให้คนเมือง สะเตงนอก	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี ทางเท้าที่ปลอดภัย	ประชาชนมี ความ ปลอดภัย	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/ร้านค้า ตามมาตรการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ	ให้ความรู้แก่ประชาชน/ร้านค้า ตามมาตรการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชน/ร้านค้า มีความรู้ตามมาตรการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ	ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมแกนนำเพื่อเผยแพร่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	อบรมแกนนำเพื่อเผยแพร่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น	ประชาชนรับรู้การการเสียภาษีมากขึ้น	กองคลัง
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	๒๙,๔๐๔,๘๐๐	๑๒,๘๘๑,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิฯ
๑๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	-	/	-	๗,๒๓๓,๖๐๐	๓,๓๐๕,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิฯ
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	๒๑๐,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิฯ

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๑	โครงการประชุม ชี้แจงและศึกษาดู งานกองทุน สวัสดิการชุมชน	ประชุมชี้แจง ประชุมชี้แจง และศึกษาดูงาน กองทุน สวัสดิการชุมชน	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๔๒๕	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนสะเตงนอกมี การพัฒนา การพัฒนามากขึ้น	ประชาชนมี การพัฒนา อาชีพ	กองสวัสดิ์ฯ
๒	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรี กลุ่มอาชีพและ ผู้นำชุมชนตำบล สะเตงนอก	ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ สตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน ตำบลสะเตง นอก	/	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐๐ +๕๐๐,๐๐๐ -๒๘๗,๖๕๕	๒,๒๑๒,๓๔๕	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	กลุ่มสตรี และผู้นำ ชุมชนตำบลสะเตง นอกมีการพัฒนา	กลุ่มสตรีมี อาชีพในการ เลี้ยงดู ครอบครัว	กองสวัสดิ์ฯ
๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพ ครอบครัวในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก	พัฒนาศักยภาพ ครอบครัวใน พื้นที่ตำบลสะ เตงนอก	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๒๕	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ครอบครัวในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอกมี การพัฒนามากขึ้น	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดี	กองสวัสดิ์ฯ
๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรี	พัฒนาศักยภาพ สตรี	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๖๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	สตรีมีศักยภาพใน ด้านต่างๆ มากขึ้น	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดี	กองสวัสดิ์ฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๕	โครงการลดความ รุนแรงใน ครอบครัว	ลดความรุนแรง ในครอบครัว	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๘,๑๒๕	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก รู้จักวิถีลดความ รุนแรงในครอบครัว	ประชาชนมี ความรัก สามัคคี	กองสวัสดิฯ
๖	โครงการส่งเสริม อาชีพ ผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐ -๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ ดูแลครอบครัว	ผู้ด้อยโอกาส มีชีวิตที่ดี	กองสวัสดิฯ
๗	โครงการส่งเสริม อาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๕๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ผู้สูงอายุมีอาชีพใน การดำรงชีวิต	ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิต ที่ดี	กองสวัสดิฯ
๘	โครงการสำรวจ จัดตั้งชุมชน	สำรวจจัดตั้ง ชุมชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	มีการจัดตั้งชุมชนใน ตำบลสะเตงนอก	ประชาชนมี ความรัก สามัคคี	กองสวัสดิฯ
๙	โครงการ สนับสนุน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการ เกษตร	สนับสนุน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการ เกษตร	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐ +๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๓๒๕	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ เกษตรมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนมี อาชีพเลี้ยงดู ครอบครัว	กองสวัสดิฯ
๑๐	โครงการงานแสดง สินค้าของดีของ อร่อยเทศบาลเมือง สะเตงนอก	งานแสดงสินค้า ของดีของอร่อย เทศบาลเมือง สะเตงนอก	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๘๑	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	มีการแสดงสินค้า ของดี ประจำตำบล	ประชาชนมี อาชีพเลี้ยงดู ครอบครัว	กองสวัสดิฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๑	โครงการอบรม และศึกษาดูงาน การสร้างความรู้ หลักการมีส่วนร่วมของ ประชาชนใน ตำบลสะเตงนอก ในสังคมพหุ วัฒนธรรม	อบรมและศึกษาดูงานการสร้าง ความรู้หลักการ มีส่วนร่วมของ ประชาชนใน ตำบลสะเตง นอกในสังคมพหุ วัฒนธรรม	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐ +๗๐๐,๐๐๐ (ตั้งจ่ายรายการ ใหม่)	๕๕๗,๕๘๕	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	มีการอบรมและ ศึกษาดูงานการสร้าง ความรู้หลักการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนในตำบล สะเตงนอกในสังคม พหุวัฒนธรรม	ประชาชนใน พื้นที่ผ่าน การอบรม และศึกษาดู งานฯ มี ความรู้ด้าน หลักการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนใน ตำบลสะเตง นอกใน สังคมพหุ วัฒนธรรม	กองสวัสดิฯ

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ก้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๑	โครงการกวนอาชู รอสัมพันธ์	กวนอาชูร อสัมพันธ์	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๕๐	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สานสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนในตำบล สะเตงนอก	ประชาชนมี ความ สามัคคี	กอง การศึกษา
๒	โครงการ คุณธรรมสัจจะ	ส่งเสริมการมี คุณธรรม	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี คุณธรรม	ประชาชนมี ความ สามัคคี	กอง การศึกษา
๓	โครงการ ฝึกอบรมทักษะ การอ่านอัลกุ รอ่านและภาษา อาหรับสำหรับ ประชาชน	ฝึกอบรมทักษะ การอ่านอัลกุ รอ่านและภาษา อาหรับสำหรับ ประชาชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี ทักษะในการอ่านอัล กุรอ่านและภาษา อาหรับมากขึ้น	ประชาชนมี การอ่านอัล กุรอ่านที่ ถูกต้อง	กอง การศึกษา
๔	โครงการพัฒนา และเสริมสร้าง ทักษะชีวิตเด็ก และเยาวชน ตำบลสะเตงนอก	พัฒนาและ เสริมสร้างทักษะ ชีวิตเด็กและ เยาวชนตำบล สะเตงนอก	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๒๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	เด็กและเยาวชนใน ตำบลสะเตงนอกมี การพัฒนาและ เสริมสร้างทักษะ ชีวิตมากขึ้น	เด็กและ เยาวชนมี คุณภาพชีวิต ดีขึ้น	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ก้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๕	โครงการเมาลีต สัมพันธ์	เมาลีตสัมพันธ์	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๖	สานสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนในตำบล สะเตงนอก	ประชาชนมี ความ สามัคคี	กอง การศึกษา
๖	โครงการ รอมฎอนสันติสุข	รอมฎอนสันติสุข	/	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	สานสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนในตำบล สะเตงนอก	ประชาชนมี ความ สามัคคี	กอง การศึกษา
๗	โครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต มุสลิม	แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต มุสลิม	/	-	-	๓๐๐,๐๐๐ +๓๘๐,๐๐๐	๓๗๔,๕๕๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี การแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม	ประชาชนได้ มีการ แลกเปลี่ยน ความรู้	กอง การศึกษา
๘	โครงการวันสาร์ท เดือนสิบ	วันสาร์ท เดือนสิบ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนได้มีการ สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณี	ประชาชนได้ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี	กอง การศึกษา
๙	โครงการส่งเสริม ประเพณีวัน เข้าพรรษา	ส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๔,๘๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีส่วนร่วม ในประเพณีวัน เข้าพรรษา	ประชาชนได้ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีลอย กระทง	สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐ -๔๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	ประชาชนได้มีการ สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๑๑	โครงการสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๙๐๕	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	ประชาชนได้มีการ สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	ประชาชนได้ สืบสาน ประเพณี สงกรานต์	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมตามวิถี อิสลาม	เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมตามวิถี อิสลาม	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ตามวิถีอิสลาม	ประชาชนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม	กอง การศึกษา
๑๓	โครงการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาการ ตกแต่งเรือพระ	อนุรักษ์ภูมิ ปัญญาการ ตกแต่งเรือพระ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	ประชาชนได้มีการ สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณี	ประชาชนมี การอนุรักษ์ การตกแต่ง เรือพระ	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการอบรม ศักยภาพ ผู้บริหารและ ครูผู้สอน การศึกษาอิสลาม	อบรมศักยภาพ ผู้บริหารและ ครูผู้สอน การศึกษา อิสลาม	/	-	-	๓๕,๐๐๐	๒๘,๕๘๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	เพิ่มศักยภาพ ผู้บริหารและผู้สอน การศึกษาอิสลาม	ผู้บริหาร และผู้สอนมี ความรู้ เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา
๑๕	โครงการอบรมให้ ความรู้การ จัดการศพตามวิถี อิสลาม	อบรมให้ความรู้ การจัดการศพ ตามวิถีอิสลาม	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค ๖๗	ประชาชนพื้นที่รู้จัก วิธีการจัดการศพ ตามวิถีอิสลาม	ประชาชนมี การจัดการ ศพอย่างถูก วิธี	กอง การศึกษา

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา และนันทนาการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตติง สะเตง นอกคัพ	จัดแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐ -๑๔๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	เยาวชนได้มีส่วนร่วม ในการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	เยาวชน ห่างไกลยา เสพติด	กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	แข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	เยาวชนได้มีส่วนร่วม ในการแข่งขันกีฬา เทศบาล	เยาวชนมี สุขภาพ แข็งแรง	กอง การศึกษา
๓	โครงการแข่งขัน กีฬาเทศบาล สัมพันธ์	แข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	เยาวชนได้มีส่วนร่วม ในการแข่งขันกีฬา เทศบาล	เยาวชนมี สุขภาพ แข็งแรง	กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดตั้ง ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ เทศบาลเมืองสะ เตงนอก	จัดตั้งศูนย์กีฬา และนันทนาการ เทศบาลเมืองสะ เตงนอก	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๗	ประชาชนสะเตง นอกมีศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	ประชาชนมี ศูนย์กีฬา การการออก กำลังกาย	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๕	โครงการส่งเสริม การเดินแอโรบิค ประกอบอุปกรณ์	ส่งเสริมการเดิน แอโรบิค ประกอบ อุปกรณ์	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๒๕	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีสุขภาพ ดี	ประชาชนมี ร่างกายที่ แข็งแรง	กอง การศึกษา
๖	โครงการส่งเสริม ทักษะกีฬาเด็ก และเยาวชน	ส่งเสริมทักษะ กีฬาเด็กและ เยาวชน	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เด็กและเยาวชนมี ทักษะด้านกีฬา	เด็กและ เยาวชนมี สุขภาพที่ แข็งแรง	กอง การศึกษา
๗	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน การส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน กับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน การส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน กับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ	-	-	/	๙๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ส่งเสริมนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกับ อปท.อื่น	ประชาชนมี สุขภาพ แข็งแรง	กอง การศึกษา
๘	โครงการอบรม ทักษะกีฬาภาค ฤดูร้อน	อบรมทักษะ กีฬาภาคฤดูร้อน	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	เยาวชนมีทักษะด้าน กีฬามากขึ้น	เด็กและ เยาวชนมี กิจกรรมช่วง ปิดเทอม	กอง การศึกษา

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล	ประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรมของเทศบาล	ประชาชนได้รับรู้การดำเนินงานของเทศบาล	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้บริหารได้รับรู้ถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนได้แสดงความความคิดเห็นต่อการบริการ	สำนักปลัด
๓	โครงการกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	กิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนได้รับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล	ประชาชนรับรู้การดำเนินกิจกรรมของเทศบาล	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	/	-	-	๕๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชน/พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	ประชาชน/พนักงานมีความจงรักภักดี	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด			
๕	โครงการจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปี	จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินงานที่ ผ่านมา	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ได้ ทราบถึงผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา	ประชาชน รับรู้ถึงการ ดำเนินงาน ของเทศบาล	สำนักปลัด
๖	โครงการโตไปไม่ โกง	ส่งเสริมเยาวชน โตไปไม่โกง	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	ปลูกจิตสำนึกใน เยาวชนให้โตไปไม่ โกง	เยาวชน ตำบลสะเตง นอก มี จิตสำนึกใน การคอร์รัปชั่น	สำนักปลัด
๗	โครงการปรับปรุง เลขหมายประจำ บ้านโดยเพิ่มชื่อ ถนน ตรอก ซอย ของเทศบาลเมือง สะเตงนอก	ปรับปรุงเลข หมายประจำบ้าน โดยเพิ่มชื่อถนน ตรอก ซอย ของ เทศบาลเมืองสะ เตงนอก	/	-	-	๓๓๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	๑๔๑,๘๕๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี ความสะดวกในการ สัญจร	ประชาชน และผู้สัญจร สามารถ มองเห็น ตรอก ซอยได้ ชัดเจน	สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบริการ ประชาชน (E- smart service)	พัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลสำหรับ บริการประชาชน (E-smart service)	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	มีเทคโนโลยีที่ ทันสมัย	ประชาชน สามารถ เข้าถึงระบบ บริการได้ รวดเร็ว	สำนักปลัด
๙	โครงการพัฒนา บุคลากร	จัดอบรมพัฒนา ความรู้ให้ บุคลากร	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๔,๘๔๑.๓๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	พนักงานเทศบาลมี ความรู้ด้านต่าง เพิ่มขึ้น	พนักงาน เทศบาลมี การพัฒนา ด้านการ ทำงานมาก ขึ้น	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๐	โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	มีระบบการจัดเก็บเอกสาร	เทศบาลฯ มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกในการค้นหา	สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๖๕	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	พนักงานเทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรม	ประชาชน/พนักงานมีคุณธรรม	สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีจิตสำนึกในประชาธิปไตย	ประชาชนในตำบลสะอาดนอก	สำนักปลัด
๑๓	โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน	ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๗,๔๑๘	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	พนักงานเทศบาลมีการตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-	/	๔๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	พนักงานเทศบาลรู้ถึงวิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๑ กองคลัง	ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๑ กองคลัง	-	-	/	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	พนักงาน/ผู้มาติดต่อ ราชการการมีความ สะดวกในการ ให้บริการและรับ บริการ	ประชาชน และ พนักงาน เทศบาลมี ห้องน้ำที่มี สุขลักษณะ	สำนักปลัด
๑๖	โครงการจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลเมืองสะ เตงนอก	ประชุม/ ประชาคม การ จัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลเมือง สะเตงนอก	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี ได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาเทศบาล	ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาล	สำนักปลัด

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๑	โครงการแก้ไข ปัญหาข้อ ร้องเรียนและ เหตุรำคาญด้าน สาธารณสุข	แก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนและ เหตุรำคาญด้าน สาธารณสุข	/	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	แก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนและเหตุ รำคาญได้รวดเร็ว	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับ การแก้ไข ปัญหาข้อ ร้องเรียน	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการลดการ ใช้พลังงาน	ลดการใช้ พลังงาน	-	-	/	๒๐,๐๐๐ -๑๕,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีการ ตระหนักถึงการ ใช้พลังงาน	ประชาชนใน พื้นที่มีส่วน ร่วมในการ ลดการใช้ พลังงาน	กอง สาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริม ท้องถิ่นให้น่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว และสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน (Green City)	ส่งเสริมท้องถิ่น ให้น่าอยู่สู่สังคม สีเขียวและ สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน (Green City)	/	-	-	๕๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี การส่งเสริมท้องถิ่น ให้น่าอยู่สู่สังคมสี เขียวและ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด			
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพสช)	อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพสช)	/	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี การอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช เพิ่มขึ้น	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ด้านอนุรักษ์ พันธุกรรม พืช	กอง สาธารณสุข
๕	โครงการอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม	อบรมด้าน สิ่งแวดล้อม	/	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มี ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ด้าน สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

สภาพปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกดำเนินการเอง
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อยส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๓. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอกำหนดโครงการ มีการเร่งรัดการดำเนินในหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา
๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา
๔. เทศบาลเมืองสะเตงนอก ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้ทันท่วงเวลา ดังกล่าว
๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
๖. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๗. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในครั้งต่อไป

