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เด่นชัยเด่นชัยเด่นชัย

เชียงของเชียงของเชียงของ

การรถไฟแห�งประเทศไทย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
เด่นชัย-งาว

ช่วง
เด่นชัย-งาว

77.154%77.154% 68.960%68.960%

ความก้าวหน้ารวมทั�งโครงการ
ความก้าวหน้า

งานก่อสร้างสะสม แผนงานสะสม ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน

69.178%69.178%69.178% 69.812%69.812%69.812% -0.634%-0.634%-0.634%

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

ช้ากว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

60.936%60.936%

71.341%71.341% 70.846%70.846% 63.901%63.901%

-5.813%-5.813% +1.886%+1.886% +2.965%+2.965%

สัญญาที� 1 สัญญาที� 2 สัญญาที� 3

แพร่

ลำปาง

พะเยา

เชียงราย

อุโมงค์สอง

อุโมงค์งาว

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

98.08% 66.18% -31.90%
North South

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

59.07% 56.02% -3.05% Up Track 2,136.50 m.
Down Track 2,174.20 m.

Up Track 3,591.00 m.
Down Track 3,549.40 m.

North South

อุโมงค์แม่กา
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

73.56% 81.75% +8.19%
North South

อุโมงค์ดอยหลวง
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

65.66% 76.97% +11.31%
North South

(ความยาวอุโมงค์ 1,059 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 6,211 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 2,700 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 3,400 เมตร)

โครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ สายเด่ นชั ย-เชี ยงราย-เชี ยงของ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้าง
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