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เด่นชัยเด่นชัยเด่นชัย

เชียงของเชียงของ

การรถไฟแห�งประเทศไทย
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ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
เด่นชัย-งาว

ช่วง
เด่นชัย-งาว

61.741%61.741% 57.406%57.406%

ความก้าวหน้ารวมท้ังโครงการ
ความก้าวหน้า

งานก่อสร้างสะสม แผนงานสะสม ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผนงานกอสรางสะสม

56.461%56.461%56.461% 56.559%56.559%56.559%

ชากวาแผน

-0.098%-0.098%-0.098%

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

ช้ากว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

48.285%48.285%

55.109%55.109% 61.066%61.066% 51.927%51.927%

-6.632%-6.632% +3.660%+3.660% +3.642%+3.642%

ช่วงช่วง
สัญญาท่ี 1

ช่่วงช่่วง
สัญญาท่ี 2

ช่่วงช่่วง
สัญญาท่ี 3

แพร่

ลำปาง

พะเยา

เชียงราย

อุโมงค์สอง

อุโมงค์งาว

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

86.72% 62.94% -23.78%
North South

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

74.69% 76.77% +2.08% Up Track 1,835.70 m.
Down Track 1,881.60 m.

Up Track 2,930.50 m.
Down Track 2,895.70 m.

Track 1,835.70 
North

Track 2,930.50 
South

อุโมงค์แม่กา
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

65.84% 72.87% +7.03%
North South

อุโมงค์ดอยหลวง
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

58.80% 68.70% +9.90%
North South

(ความยาวอุโมงค์ 1,059 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 6,211 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 2,700 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 3,400 เมตร)
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โครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ สายเด่ นชั ย-เชี ยงราย-เชี ยงของ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้าง
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