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เด่นชัยเด่นชัยเด่นชัย

เชียงของเชียงของ

การรถไฟแห�งประเทศไทย
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ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
เด่นชัย-งาว

ช่วง
เด่นชัย-งาว

71.568%71.568% 64.678%64.678%

ความก้าวหน้ารวมท้ังโครงการ
ความก้าวหน้า

งานก่อสร้างสะสม แผนงานสะสม ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผนงานกอสรางสะสม

64.448%64.448%64.448% 65.092%65.092%65.092%

ชากวาแผน

-0.644%-0.644%-0.644%

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

ช้ากว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

56.794%56.794%

65.720%65.720% 66.598%66.598% 59.722%59.722%

-5.848%-5.848% +1.920%+1.920% +2.928%+2.928%

ช่วงช่วง
สัญญาท่ี 1

ช่วงช่วง
สัญญาท่ี 2

ช่วงช่วง
สัญญาท่ี 3

แพร่

ลำปาง

พะเยา

เชียงราย

อุโมงค์สอง

อุโมงค์งาว

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

94.15% 62.38% -31.77%
North South

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

52.23% 50.91% -1.32% Up Track 2,034.50 m.
Down Track 2,088.30 m.

Up Track 3,379.70 m.
Down Track 3,281.20 m.

Track 2,034.50
North

Tra kkck 33 33,379799.70 
South

อุโมงค์แม่กา
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

70.89% 76.80% +5.91%
North South

อุโมงค์ดอยหลวง
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

62.91% 72.12% +9.21%
North South

(ความยาวอุโมงค์ 1,059 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 6,211 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 2,700 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 3,400 เมตร)
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โครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ สายเด่ นชั ย-เชี ยงราย-เชี ยงของ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้าง
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