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เด่นชัยเด่นชัยเด่นชัย

เชียงของเชียงของเชียงของ

การรถไฟแห�งประเทศไทย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
เด่นชัย-งาว

ช่วง
เด่นชัย-งาว

74.544%74.544% 66.880%66.880%

ความก้าวหน้ารวมทั�งโครงการ
ความก้าวหน้า

งานก่อสร้างสะสม แผนงานสะสม ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน

66.907%66.907%66.907% 67.544%67.544%67.544% -0.637%-0.637%-0.637%

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

ช้ากว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

58.876%58.876%

68.667%68.667% 68.774%68.774% 61.907%61.907%

-5.877%-5.877% +1.894%+1.894% +3.031%+3.031%

สัญญาที� 1 สัญญาที� 2 สัญญาที� 3

แพร่

ลำปาง

พะเยา

เชียงราย

อุโมงค์สอง

อุโมงค์งาว

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

96.12% 64.41% -31.71%
North South

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

55.95% 53.17% -2.78% Up Track 2,095.00 m.
Down Track 2,112.50 m.

Up Track 3,483.20 m.
Down Track 3,417.50 m.

North South

อุโมงค์แม่กา
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

72.19% 78.86% +6.67%
North South

อุโมงค์ดอยหลวง
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

64.28% 73.70% +9.42%
North South

(ความยาวอุโมงค์ 1,059 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 6,211 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 2,700 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 3,400 เมตร)

โครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ สายเด่ นชั ย-เชี ยงราย-เชี ยงของ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้าง
เดือนมิถุนายน 2569เดือนมิถุนายน 2569เดือนมิถุนายน 2569


