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เด่นชัยเด่นชัยเด่นชัย

เชียงของเชียงของเชียงของ

การรถไฟแห�งประเทศไทย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
เด่นชัย-งาว

ช่วง
เด่นชัย-งาว

79.769%79.769% 70.988%70.988%

ความก้าวหน้ารวมทั�งโครงการ
ความก้าวหน้า

งานก่อสร้างสะสม แผนงานสะสม ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน

70.697%70.697%70.697% 72.144%72.144%72.144% -1.447%-1.447%-1.447%

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

ช้ากว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

63.300%63.300%

72.812%72.812% 72.491%72.491% 65.310%65.310%

-6.957%-6.957% +1.503%+1.503% +2.010%+2.010%

สัญญาที� 1 สัญญาที� 2 สัญญาที� 3

แพร่

ลำปาง

พะเยา

เชียงราย

อุโมงค์สอง

อุโมงค์งาว

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

100% 67.446% -32.554%
North South

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

62.195% 58.077% -4.118% Up Track 2,136.50 m.
Down Track 2,174.20 m.

Up Track 3,591.00 m.
Down Track 3,549.40 m.

North South

อุโมงค์แม่กา
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

74.623% 86.415% +11.792%
North South

อุโมงค์ดอยหลวง
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

67.027% 78.746% +11.719%
North South

(ความยาวอุโมงค์ 1,059 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 6,211 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 2,700 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 3,400 เมตร)

โครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ สายเด่ นชั ย-เชี ยงราย-เชี ยงของ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้าง
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