



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐๗๓-๒๖๔๕๒๒

ที่ ยล ๕๒๙๐๓/๕๖๗

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม้งรื้อรอบ ป้ายชื่อ  
สถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวัดคัดเลือก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก / หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๒๗/๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม้งรื้อรอบ ป้าย  
ชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวัดคัดเลือก

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กม้งรื้อรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวัดคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน  
๓,๖๕๙,๗๕๖.๕๕ บาท (เงินสามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)  
ระยะเวลาในการดำเนินการ ๒๗๐ วัน โดยกำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๖ งวด ดังนี้  
รวมค่างานงวดที่ ๑ ( ๒๐.๓๒ % ) คิดเป็นเงิน ๗๔๓,๗๓๔.๘๔ บาท ( เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อย  
สามสิบบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์ )

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เอกสารแจ้งเข้าดำเนินการและขออนุมัติตัวอย่างวัสดุ
- งานฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอม่อ , งานคานคอดิน , พื้น , เสาค้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๒ ( ๑๐.๙๔ % ) คิดเป็นเงิน ๔๐๐,๒๒๐.๘๔ บาท ( สี่แสนสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาท  
ห้าสตางค์ )

- งานโครงสร้างหลังคา , งานมุงหลังคา , งานติดตั้งเชิงชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๓ ( ๒๐.๒๔ % ) คิดเป็นเงิน ๗๔๐,๖๗๑.๒๑ ( เจ็ดแสนสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาท  
ยี่สิบบาทห้าสตางค์ )

- งานผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาเอ็น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๔ ( ๒๖.๙๔ % ) คิดเป็นเงิน ๙๘๕,๘๒๓.๒๙ ( แก้วแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์ )

- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ

รวมค่างานงวดที่ ๕ ( ๔.๙๙ % ) คิดเป็นเงิน ๑๘๒,๗๗๖.๙๓ ( หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์ )

- งานฐานราก งานตอม่อ งานคานคอดิน งานเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๖ ( ๑๖.๕๗ % ) คิดเป็นเงิน ๖๐๖,๕๒๙.๔๓ ( หกแสนหกพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์ )

- งานก่ออิฐ , ติดตั้งโครงรั้ว , เสาเอ็น และคานทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน , ติดตั้งแผ่นสังกะสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวัสดุผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่แปรงพื้นและล้างมือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสารผลทดสอบ และงานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเก็บกวาด และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

### ๓. ข้อกำหนด

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓.๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายสสิกร ยี่เส้น)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นางสาวรุสนี ไช้สะอาด)  
สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายชาติพิพ แจ่มมาะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเสนอ.....  
.....  
(ลงชื่อ).....  
(นางนริศรา สาและ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อเสนอ.....  
.....  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายเสรี เรืองกาญจน์)  
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรรคัส รั้วรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก /  
 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรรคัส รั้วรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก / เทศบาลเมืองสะเตงนอก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,650,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรรคัส รั้วรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 3,659,756.55 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สลิกร ยี่เส็น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 รุสนี โชะสะอิ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

7.3 ซิตีฟ เจ๊ะเมาะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



