



รายงาน

การติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข”

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา



รายงาน

การติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมลั้นติสุข”

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา



ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารห้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเสรี เรืองกาญจน์)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๕ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง สะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตาม ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	๓
และแนวทางการพัฒนาเทศบาล	
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๒๕
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑	๓๕
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปักครองส่วนท้องถิ่น)	
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก	๔๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพัฒนาฯ กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมจาริตระหว่างประเทศ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการท้องถิ่นที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ประสงค์
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ประสงค์ จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่อยู่เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร โครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่

ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้อเสนอแนะนี้จะมีผลกับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่ อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำ รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มี ความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเข่นเดียวกับการติดตามเพื่อผลที่ ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจะเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อ หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ ดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้ จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมสหภาพท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นส่วน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากการวางแผน ซึ่ง ประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของ ทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี รายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการดำเนินนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสามาชิกภาพท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังร่วมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบคำนวณของตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสืบเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบรู้จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขมารอครอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบรู้จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขมารอครอบพิจารณาลดด้อยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดด้อยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรฐานการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจั่งชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
 - ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
 - ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดหรือเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
 - ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๙ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๙๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแบ่งแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑). กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมสมต่อญาติหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒). ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน

(๓). ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔). ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาระบบท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยายในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิตค่า�ิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของถิ่นสืบไป

(๕). ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖). ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗). ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๔). การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เป็นองค์กรในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท. ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฏหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลักเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ทั่วไปเช่นคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ซึ่งต้องกำหนด วิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภากองท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครึ่ง

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มืออยู่จริง หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลกระทบที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบตามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภายถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๑๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมือง
สะเตงนอกในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอและหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อ改善แนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจงชัด เพื่อขัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์ จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจงชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกับการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

๑) นายสุพีญ	นาย	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒) นายนราธี	แวนะลัย	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓) นายนันต์	ยะ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔) นายภูวนัย	มะดอโล	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๕) นายสะรี	อุมา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖) นางนงเบargar	ไชยมนี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗) นางนริศรา	สาและ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘) ผู้แทนหน่วยงาน กศน. ตำบลสะเตงนอก			กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโภยาเด			กรรมการ
๑๐) นายมือลี	โตตะเตะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑) นายธรรมนูญ	บุตรตามา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒) นางสาวสิริรัตน์	โชติสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศค่านิยมหลักของคนไทย โดยนายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา โดยนายผู้บริหารรวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

➤ ครอบแนวคิดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวะการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตผล กระบวนการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้

- (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
- (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
- (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับตัวรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
- ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- ๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- ๔) การรองรับการเขื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
- ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและอื้อต่อการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำเพื่อร่วมกันว่างยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๘ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาระของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๙ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร์

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากการใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

(๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)

(๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

(๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม

(๒) การสร้างรายได้จากการใหม่

(๓) การลดรายจ่าย

(๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหดพื้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลือล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๖ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ

๔. ค่านิยมหลักของคนไทย

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้

(๑) มีความรักชาติ ศาสนา พะรമมาภัยตระยิบ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติในปัจจุบัน

(๒) ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

(๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

(๔) ไฟหัวความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

(๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดงงาม

(๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เพื่อแผ่และแบ่งปัน

(๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

(๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

(๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดย ภูมิคุ้มกันที่ดี

(๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละเอียด เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

(๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

๕. นโยบายของรัฐบาล

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชาชน

ผลเอกสารยุทธศาสตร์ฯ ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชาชนขึ้นเพื่อเป็น แนวโน้มนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกจากกัน แต่ให้ทั้งบ้านเป็นสามีกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องและดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างชาติที่ดี ที่ต้อง เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชาชน จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาชนสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะว่า ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย อย่างไร้สิ่มพันธุ์กันเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของ คนไทยทุกคน ทุกหย่อมแหล่ง เป็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาธิรัฐแห่งของไทยทุกส่วนอยู่ด้วยกัน ให้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”

๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้

- ๑) การปกป้องและเข้มงวดสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและต่างประเทศ
- ๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
- ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทบทวนบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม
- ๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
- ๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
- ๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประเทศอาเซียน
- ๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
- ๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ๑๐) การส่งเสริมการบริการราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

- ๑) การแก้ไข ปัญหาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผิดกฎหมาย ผู้ค้ายเสพติด และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวโน้มนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวโน้มนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปะละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด หากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมา มีชีวิตอย่างปกติสุข

๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์กร บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พิรุณ หังมิกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ เชิงรุกกับองค์กรภาคชุมชนฯ ในการควบคุมและสกัดกันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยได้ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสียง และประชาชนทั่วไปให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษาฐานแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสมำเสมอในกระบวนการขั้นตอนในที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทำผิด

๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง

๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทำความผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการได้ฯ เพื่อรับผลประโยชน์

๒.๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี

๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้แน่วางทางดังกล่าวมาจัดทำข้อมูลศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคคลการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม การบริการและการท่องเที่ยว มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้กลุ่มจังหวัดเป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายจะเป็นทางผ่านหรือทางเข้า รวมทั้งเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ วิธีการที่จะช่วยในเรื่องการค้า การลงทุนที่สำคัญกับกลุ่มจังหวัด ในภูมิภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง ๘ ด่าน ปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าส่งออกประมาณ ๒๘๗,๘๘๘ ล้านบาทต่อปี กว่าร้อยละ ๘๐ เป็นมูลค่าผ่านแดนด้านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖๘,๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงได้ปรับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างพัฒนา ยาลา และการท่องเที่ยวสู่อาเซียน” เป็น “ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยวสู่อาเซียน”

จากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จึงได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ

๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการท่องเที่ยว

๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาคโดย พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนารัฐรอง การขยายการลงทุนอุดหนุนการค้าที่มีศักยภาพของประเทศไทยและพัฒนาการค้าชายแดนส่งทางทะเล

๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนา ความรู้คุณธรรมและสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเอง ได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการอำนวยความสะดวกเป็น ธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรใน ท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาสภาพเดพติด

๕) พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์ อย่างยั่งยืน โดย พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืนและควบคุ้มภาพลิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคม อาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสินค้าและบริการอาชีวศึกษาให้มีมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

วิสัยทัศน์ “เกษตร ท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน คุณภาพชีวิตมั่นคง”

เป้าประสงค์รวม

เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนมีความปลดปล่อยในชีวิตและทรัพย์สินเข้มแข็งครั้งใหญ่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและการส่งออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างยะลาสันติสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา

๔.๑ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

- (๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน
- (๒) พัฒนาระบบการจัดเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานใน

ทุกระดับชั้น

- (๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครุและบุคลากรทางการศึกษา
- (๔) พัฒนาระบบทекโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
- (๕) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้นำและองค์กร

ชุมชน

- (๖) สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
- (๗) ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมาตรฐานให้ครอบคลุม
- (๘) วางแผนการจัดระบบเพื่อร่วมรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว
- (๙) กำหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่าง

จริงจัง

- (๑๐) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
- (๑๑) พัฒนาเด็ก ศตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

๔.๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

- (๑) สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- (๒) สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก
- (๓) ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด้านศุลกากร
- (๔) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

- (๑) พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรและประชาชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนด้านภาษาและการให้บริการ.

(๓) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประมวลผลพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

(๔) พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

(๕) พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้าสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและกฎหมายพิเศษ

- (๖) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บส่งและกระจายสินค้า
- (๗) จัดทำผังเมืองรวมในการพัฒนาพื้นที่การค้าและการลงทุน
- (๘) ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- (๙) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

- (๑) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
- (๒) วางระบบกำจัดน้ำเสียรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๓) ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติต้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรดั้นน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
- (๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อัตลักษณ์ท้องถิ่น

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
- (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรม darüber ประเพณีของประเทศไทยเพื่อบ้าน
- (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิธีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและชนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
- (๔) จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอดูตามหาดใหญ่ หอสมุดท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
- (๕) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

๕. แผนพัฒนาขององค์กรบริหารจังหวัดยะลา

๑) วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตมั่นคง”

๒) พันธกิจ (Mission)

- (๑) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์
- (๒) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรับรองการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- (๓) ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- (๔) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๕) ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
- (๖) เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน
- (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาให้มีคุณภาพ
- (๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียม จาตุรัสประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๑๐) ส่งเสริมคุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อบ้าน
- (๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดึงดันของคนในท้องถิ่น

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์

๑๐. แผนพัฒนาตามลักษณะต่างๆ

๑) วิสัยทัคค์เทศบาลเมืองสะเตงนอก (Vision)

“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข”

๒) พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรับรองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๒. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
๔. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คุณธรรม
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๖. พัฒนาระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
๗. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
๘. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักษาความตระหนักรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนชุมชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจัดหัวด้วยบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นฐานรากและแนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้

๑) แผนทำเอง

- ๒) แผนของความร่วมมือ
- ๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน

โดยนับปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกิดศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้

- ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ เช่น การบูรณะอนุรักษ์โบราณสถาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพเสริมต่างๆ
- ๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พัฒนาระบบและโครงสร้างท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว การจัดทำการเฝ้าระวังกีฬา
- ๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมีวัสดุ ปัจจัยฯ เพื่อการส่งเสริม
- ๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
- ๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ
- ๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคอุบัติใหม่
- ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาผุ่นคล่อง กลืนเหม็น
- ๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตระ盆 และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณูปโภค การจัดฝึกอบรม ฯลฯ

๑๒. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ หนังสือจังหวัด นครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูล ด้านการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการ พัฒนา เพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้นับให้ห้องถิ่น แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลจึงต้องประชุมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้าน เกษตรและแหล่งน้ำเพื่อเทศบาลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม องค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหา ความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ห้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้อง สำรวจมีดังนี้

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน

ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร

ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ

(๑) ด้านเกษตร

(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต อย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น ในอนาคต ดังนี้

“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข”

๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๒. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
๔. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คุณธรรม
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
๗. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา พื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
๘. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักษาและมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ ทางสถิติ และการหาผลลัมพุกที่โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือการประเมินผลในเชิง ปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการทำงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง สามารถเป็นเครื่องมือให้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาภารกิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลใน การปรับปรุงการทำงานต่อไปเนื่องจากข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้รับ สามารถแสดงผลการ วิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้ เหล่านี้ในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย ในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบ เตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม แนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in-depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของ ข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพรา เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้น ให้ข้าราชการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
- ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
- ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๕ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาห้องถีนห้าปี (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาห้องถีนห้าปี (๕ คะแนน)

(๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

- ๔.๖ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอดี

ต่ำกว่า ๒๐ = ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี

เกณฑ์ตัวบ่งชี้วัด : มีการดำเนินการครบถ้วน ๑๐ ขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการดำเนินการครบถ้วน ๑๐ ขั้นตอน ➤ มีการดำเนินการ ๔ - ๙ ขั้นตอน ➤ มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ➤ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน | ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน |
|--|--|

ผลการติดตามและประเมิน ^๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....๕.....
ลำดับ	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใช้เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ตัววันที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธ กิจจุติมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงสร้างที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพมารู่ในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาสร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทัน	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๗๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....๓.....	
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๔๕ คะแนน	๓

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของข้อโครงการ	๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๓
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๕ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๔
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๕	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๘๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| > ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ | ได้ ๕ คะแนน |
| > ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ | ได้ ๔ คะแนน |
| > ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป | ได้ ๓ คะแนน |
| > ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ | ไม่ได้คะแนน |

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....๐.....
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๒,๑๘๕		
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๑๙	๕.๕๐	
เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑๙	๕.๕๐	
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๙	๓.๑๖	๐

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้าปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- | | |
|------------------------------|-------------|
| ➤ ไม่มีผลกระทบ | ได้ ๕ คะแนน |
| ➤ มีผลกระทบ ๑ โครงการ | ได้ ๔ คะแนน |
| ➤ มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ | ได้ ๓ คะแนน |
| ➤ มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ | ไม่ได้คะแนน |

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....๕.....
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	คะแนน
โครงการที่ดำเนินการ	-	ไม่มีผลกระทบ	๕

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่nh้าไป	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่nh้าไป	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๑
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๔
รวมคะแนน		๓๐	๒๔

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๔ คะแนน ซึ่งต่ำกว่า ๒๕ คะแนน คือต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดำเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณหลัง เทศบาลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๙.๒๖ และโครงการส่วนใหญ่เป็นการกันเชิง ซึ่งอาจทำให้เทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง.....
สังกัด : สำนัก/กอง

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องเลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาชนท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพื้นที่ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา		
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล		
๔	ได้ดำเนินโครงการ		
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ.....		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปักครองส่วนห้องถิน)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวมรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาห้องถิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของห้องถิน โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการ ปักครองส่วนห้องถิน) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ ประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาชนท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจลักษณะพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจลักษณะพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตอนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานปีละครั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖	
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๑๒	๑๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๕	๑๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๗
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ	๑๖	๑๖
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความ ยากจน	๑๔	๔
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๑๓	๘
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	๗	๓
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๑๑	๙
๙. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔
รวมทั้งสิ้น	๑๑๔	๖๙
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๘.๔๗	

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยเริ่มจนสั้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา		
๑	โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.-
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสารสนับสนุนผู้ปกครอง	๔๙,๘๘๙.-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๔,๗๗๒,๙๒๘.-
๔	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัธยม	๒,๗๔๐,๐๐๐.-
๕	โครงการณัตินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัธยม	๑๔๐,๐๐๐.-
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๕,๗๔๑,๖๕๐.-
๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๔๔๑,๘๕๗.-
๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	๙๔๔,๒๕๕.-
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๔๑,๙๓๓.-
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก	๑๙๖,๒๐๐.-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารการแพทย์ชุมชน	๔๖๐,๐๐๐.-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	๗๒,๔๗๐.-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๓๐๐.-
๔	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๙,๓๗๐.-
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖๐,๐๐๐.-
๖	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมพื้นบ้าน	๔๐,๐๑๕.-
๗	โครงการ (Big cleaning day) หน้าบ้านน้ำมอง	๔๔,๐๐๐.-
๘	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะชุมชน	๔๗๓,๐๗๓.๓๖
๙	โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน	๑๑๔,๔๙๕.-
๑๐	เงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐.-

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ

๑	โครงการจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารสำนักงาน	๒,๔๙,๐๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโดยไม่ระบุ หมู่ที่ ๖ (กันเงิน)	๔๑๐,๕๐๐.-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาಡะโซ้ง ๑ หมู่ที่ ๓ (กันเงิน)	๔๘๔,๓๐๐.-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ (กันเงิน)	๑,๑๖๕,๕๐๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมเงิน หมู่ที่ ๑๐ (กันเงิน)	๑,๓๗๔,๒๐๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรชิต หมู่ที่ ๒ (กันเงิน)	๑,๔๘๔,๕๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำถนนผังเมือง ๔ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ (กันเงิน)	๕๓๑,๗๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ถนนผังเมือง ๔ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒ (กันเงิน)	๑,๙๖๙,๖๐๐.-
๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนัดโดยไม่ระบุ หมู่ที่ ๔ (กันเงิน)	๑๒๙,๐๐๐.-
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมัสยิดปรามา ๑ หมู่ที่ ๓ (กันเงิน)	๒๓๓,๐๐๐.-
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมัสยิดปรามา ๒ หมู่ที่ ๓ (กันเงิน)	๓๐๖,๐๐๐.-
๑๒	โครงการปรับปรุงป้ายและร้าวสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก (กันเงิน)	๑,๔๙๔,๐๐๐.-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๗,๕๐๐.-
๒	โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว	๑๔๕,๔๗๕.-
๓	โครงการส่งเสริมอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ	๒๓,๒๗๕.-
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๓๕,๙๘๐.-
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลต่างๆ	๔,๒๖๑.-
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๗,๓๔๐.-
๗	โครงการอบรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการ咀น้ำสำหรับประชาชนทั่วไป	๒๗,๕๗๐.-
๘	โครงการทางเท้ายิ่งยืนคืนชีวิตให้คนเมืองสะเตงนอก	๒,๖๒๕.-
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๐๘๓,๙๐๐.-
๑๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕๕๖,๔๐๐.-
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔,๕๐๐.-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

๑	โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	๑๕,๙๐๐.-
๒	โครงการตลาดประชาชนรัฐ	๑๓,๔๑๖.-
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร	๓๒,๑๖๐.-
๔	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๔๖,๙๓๐.-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑	โครงการกวนอาชูร老实พันธ์	๙๘,๘๗๔.-
๒	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก	๙๙,๒๐๐.-
๓	โครงการเมลาดสัมพันธ์	๑๔๙,๖๐๐
๔	โครงการรวมภูมิสังคมสุข	๓๔๗,๘๕๐.-
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๓,๘๐๐.-
๖	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๑๕,๐๐๐.-
๗	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	๑๑๗,๔๕๐.-
๘	โครงการอบรมศักยภาพผู้บริหารและครุ่ษสอนการศึกษาอิสลาม	๑๓,๗๕๐.-

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ

๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ	๓๗๐,๐๓๗.-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร ภาครองส่วนห้องถีน	๘๑,๔๕๐.-
๓	โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน	๑๖,๙๐๐.-

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๓,๓๗๐.-
๒	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี	๔๙๙,๖๐๐.-
๓	โครงการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้าน	๔๗๗,๒๙๔.-
๔	โครงการพัฒนาบุคลากร	๖,๗๕๐.-
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๓๔,๖๕๐.-
๖	โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์ปชั่น	๓๕,๗๐๐.-
๗	โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๓๑,๖๐๐.-
๘	โครงการปรับปรุงห้องคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก (กันเงิน)	๑๔๔,๐๐๐.-
๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๑๐,๗๕๗.-

๙. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	๒๐,๐๐๐.-
๒	โครงการส่งเสริมห้องถีนให้น่าอยู่สู่สังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๗๙,๔๘๐.-
รวมทั้งสิ้น		๓๒,๗๕๕,๘๘๔.๓๖

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การและการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอกสารการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

**การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๗
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๔)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๙)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๓)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๙)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๙)
รวม	๑๐๐	๘๕

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐./ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาห้าปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของข้อโครงการ	๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ ระยะเวลา ปี (๕ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓
๕.๗ มีการประมาณการราคากลุ่มต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๕ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๔
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด ว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๕

ការគោរពរបស់ខ្លួន

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

บุคลาศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ๘๔.๐๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ
			จำนวนเงิน เสริมสิ้น สำหรับ ดำเนินงาน (ก้อนเดียว)	จำนวน ดำเนินงาน (ก้อนเดียว)	งบสำหรับ/ โอนเพิ่ม	จำนวนเงิน ใช้จ่าย ก./ต.ป. ที่เริ่ม	จำนวนเงิน ก./ต.ป. ที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดตั้งบุคลากร และนักเรียนระดับปฐ นาระบบทุกแห่งที่บุค หักและทางวิชาการ วิชาการ	จัดตั้งบุคลากร และนักเรียน ระดับปฐนาระบบทุก แห่งที่บุคหักและ ทางวิชาการ หักและทางวิชาการ วิชาการ	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย.๖๒	๓๑ ธ.ค.๖๒	บุคลากรและ นักเรียนระดับ ปฐนาระบบทุก แห่งที่บุคหักและ ทางวิชาการ	กอง การศึกษา	
๒	โครงการพัฒนา ความรู้การตูดต่อ ปฐนาระ	อบรมพัฒนา ความรู้การตูดต่อ ปฐนาระ	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๒	๓๐ มี.ย.๖๒	เดินපัญวัยได้รับ การดูแลทุกอย่าง	กอง การศึกษา	
๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน สถานศึกษา	เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน สถานศึกษา	-	-	/	๒๐๐,๐๐	-	๑ บ.ค.๖๒	๓๑ ธ.ค.๖๒	บุคลากรใน สถานศึกษา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา	
๔	โครงการโรงเรียน ส่องภาษา	เพื่อให้นักเรียน ได้รับน้ำเสียง ภาษา	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๒	นักเรียนได้รับน้ำ เสียงภาษา	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบให้ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ว/ด/ป ที่รีบม	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่รีบม	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด	
๕	โครงการส่งเสริม การพัฒนาการสอน สัมพันธ์บุคลรุ่ง	ส่งเสริมการ พัฒนาการสอน สัมพันธ์ บุคลรุ่ง	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๕๙,๔๘๙	๓ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ผู้ปกครอง	ผู้ปกครอง	กอง การศึกษา
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายเบรหาร สถานศึกษา	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย เบรหาร สถานศึกษา	/	-	-	๔,๑๗๔,๑๓๐ +๑๐๐,๐๐๐	๔,๑๗๔,๒๓๔	๓ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	สถานศึกษามีการ บริหารจัดการที่ดี	สถานศึกษามีการ บริหารจัดการที่ดี	กอง การศึกษา
๗	โครงการจัดซื้อห้อง เพื่อก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มัธยสี	เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้มี สถานที่เรียน	/	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	นักเรียนได้ สถานศึกษาที่ดี มาตรฐาน	นักเรียนได้ สถานศึกษาที่ดี มาตรฐาน	กอง การศึกษา
๘	โครงการอบรมศูนย์เหอ ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มัธยสี	เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้มี สถานที่เรียน	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	นักเรียนได้มี สถานศึกษาที่ดี มาตรฐาน	นักเรียนได้มี สถานศึกษาที่ดี มาตรฐาน	กอง การศึกษา
๙	โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อพืชสวน โรงเรียนอนุบาล พนูโคเต	เพื่อก่อสร้าง ป้ายชื่อพืชสวน โรงเรียนอนุบาล พนูโคเต	/	/	/	๕๗๗,๐๐๐	-	๓ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	โรงเรียนอนุบาล พงบูโคจะเป็นป้ายชื่อ [*] พร้อมรื้อที่เดิมได้	โรงเรียนอนุบาล พงบูโคจะเป็นป้ายชื่อ [*] พร้อมรื้อที่เดิมได้	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จ่าย	ว/ด/ป/ ที่เริ่ม ว/ด/ป/ ที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป/ ที่เริ่ม ว/ด/ป/ ที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้ว ตัวเข้าทางเดิน ต้านหลังคุณพัฒนา เด็กเล็กพูนสืบ ฟูฟุ้กตีบ	ก่อสร้างรั้ว ตัวเข้าทางเดิน คุณพัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก ฟูฟุ้กตีบ	-	-	/	๑๗๖,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ ก.ย. ๖๖	น้ำเงินทุ่นรั้วพัฒนา เด็กเล็กน้ำร้อน ปลอดกั้นยາชีวี	กอง การศึกษา	
๑๑	โครงการติดตาม อาคารโรงเรียนฯ อนุบาลพูนสืบเป็น โรงอาหาร	ติดตามอาคาร โรงเรียนอนุบาล พูนสืบเป็นโรง อาหาร	-	-	/	๔๑,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ ก.ย. ๖๖	น้ำเงินอนุบาล พูนสืบมีที่รับ ประทานอาหาร ที่นักศึกษา	กอง การศึกษา	
๑๒	โครงการปูกระเบื้อง โรงเรียนอนุบาล พูนสืบ	เพื่อปูกระเบื้อง โรงเรียนอนุบาล พูนสืบ	-	-	/	๑๙๕,๖๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ ก.ย. ๖๖	น้ำเงินอนุบาล พูนสืบซ่อมแซมห้อง ที่สามารถ	กอง การศึกษา	
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส่วน ราชการ)	เพื่อสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเรียน	/	-	-	๕๘,๗๐๐ ๐๐	+๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ ก.ย. ๖๖	น้ำเงินมาหาร กลังวันรับประทาน	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ระบบตรวจสอบในการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จริง	ว/ด/ป/ ที่รับ จำนวนสุด	ผลการดำเนินงาน	
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนพัฒนา จัดการเรียนทาง ส่วน (รายหัว)	สำหรับ สถาบันพัฒนา โครงสร้างตัวกร เรียนการสอน	/	-	-	-	๕๐๗,๕๐๐ -๗๐,๐๐๐	๕๐๗,๕๐๐	กอง การศึกษา
๒๐	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนพัฒนา จัดการเรียนทาง ส่วน (รายหัว)	สำหรับ สถาบันพัฒนา โครงสร้างตัวกร เรียนการสอน	/	-	-	-	๓๗๗,๖๕๗	๓๗๗,๖๕๗	กอง การศึกษา
๒๑	ค่าเชื้อจ่ายในครรช. สร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดต่อตัว เดียว เช่น ยาชา ยาชาชนิดยา สูบ ยาบ้า	สร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดต่อตัว เดียว เช่น ยาชา ยาชาชนิดยา สูบ ยาบ้า	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๒๒	โครงการต่อเนื่อง ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ฯ และการศึกษา	เพื่อพัฒนา ศูนย์การเรียน และพัฒนา	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๒๓	โครงการต่อเนื่อง ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ฯ และการศึกษา	วันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ราย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน นัด	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน				
๑๗	โครงการส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชนตามตัวบลสส.๒๔ นาคร	ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ตามตัวบลสส.๒๔ นาคร	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๐๐	๑ มี.ค.๖๖	เด็กและเยาวชน ตำบลสังขอนอยกี กิจกรรมรวมกันมาก น้ำ
๑๘	โครงการอบรมและ แลกเปลี่ยนพัฒนา ศักยภาพเด็ก และเยาวชนตามตัวบลสส. ๒๔ นาคร	เพื่ออบรมและ พัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตามตัวบลสส. ๒๔ นาคร	-	-	/	๗๐,๐๐๐	-	๓ เดือน ส.ค.๖๖	ผู้นำและเครือข่าย เด็กและเยาวชน ตำบลสังขอนอยกี การพัฒนาภาษาอังกฤษ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้การ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน (กัณฑ์)				
๑	โครงการก่อสร้าง อาคารภารโรงที่ บ้านหนอง	เพื่อก่อสร้าง อาคาร ภารโรง บ้านหนอง	-	/	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	หน่วยการแพทย์ บุคลากรสังกัด บ้านหนอง
๒	โครงการบ้านเรือน บ้านหนองบาน การเหล่าทหาร บ้าน	บริหารจัดการ ระบบภารโรงที่ บ้านหนองบาน บ้าน	-	-	/	๔๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๖	ศูนย์การแพทย์ บุคลากรสังกัด การบ้าน จัดการสีตี
๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	วันรุ่งใหม่สำนัก สสส.องค์กรสังกัด การป้องกันเด็ก แก้ไขการ ตั้งครรภ์ให้ถูกวิธี
๔	โครงการพัฒนาฯ	พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพพัฒนาฯ สาธารณะฯ	/	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	ประชารชนใน ตำบลสระเติง หนองได้รับ บริการอุปกรณ์ สาธารณสุข ถูกวิธี

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ		
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน				
๕	โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด	ชุมชนทั่วทุกภาค ยาเสพติด	-	-	/	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จิริจ เริ่ม	ว/ด/ป/ ที่รับสุด ๑/๗/๒๕๖๒	บริษัทฯ
๖	โครงการสัตว์ปศุสัตว์ ยกเว้นโรคพิษสุนัขบา	สัตว์ปศุสัตว์ คนปลดปล่อยจาก โรคพิษสุนัขบา	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓ ม.ย. ๖๒	๓๐ มิ.ย. ๖๒	เตือนภัยอาชญา ค์แบบดิจิทัล บริษัทฯ
๗	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	ให้ความรู้แก่ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๔๕,๗๐๐	๓ ต.ค. ๖๒	ประชาชื่นใน ตำบลสหัส腾ออก รุ้งกิจปรีองกัน โรคพิษสุนัขบ้า
๘	โครงการ สาธารณสุข เคลื่อนที่	สาธารณสุข เคลื่อนที่	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๔๗,๗๗๐	๓ ม.ค. ๖๒	ประชาชื่นใน ตำบลสหัส腾ออก รุ้งกิจปรีองกัน โรคพิษสุนัขบ้า
๙	โครงการอนามัย ความรู้รอบไป	ให้ความรู้เรื่อง โรคและภัยแล้ว การดูแลสุขภาพ ของพนักงาน เทศบาล	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๓ เม.ย. ๖๒	ประชาชื่นท่าคล สหกรณ์ ไตรรับ บริการด้าน สาธารณสุขอย่าง ทั่วถึง
๑๐	โครงการอนามัย ความรู้รอบไป	ให้ความรู้เรื่อง โรคและภัยแล้ว การดูแลสุขภาพ ของพนักงาน เทศบาล	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๓ ป.ค. ๖๒	พัฒนาเทศบาล เมืองสะเติงออก ไดรับความรู้ด้าน สุขภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ด้านเงินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้การ ด้านเงินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันถึง)	ยังไม่ ดำเนินงาน				
๑๐	โครงการดำวิถี สาธารณสุข	ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	/	-	-	๕๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.๓.๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑	โครงการบริหาร จัดการศูนย์บริการ สาธารณสุขท้านัวชา กรรูมพูนพูนหาบ เมืองสะเตงมอก เคือข่าย โรงพยาบาล ยะลา	บริหารจัดการ ศูนย์บริการ สาธารณสุขท้านัวชา กรรูมพูนพูนหาบ เมืองสะเตงมอก เคือข่าย โรงพยาบาล ยะลา	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๗๕	๑ ต.๓.๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒	โครงการ (Big cleaning day) หน้าบ้านเมือง	ส่งเสริมการ รักษาความ สะอาด	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ บ.๓. ๖๕	๓๐ ส.ค. ๖๖
๑๓	โครงการชุมชนต่อไป เคือข่ายการ จัดการทัณฑุณชุม	ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ จัดการชุมชน	/	-	-	๖๐,๐๐๐ +๔๓๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๘๗.๓๑	๑ บ.๓. ๖๕	๓๐ ส.ค. ๖๖
๑๔	โครงการจัดการ ชุมชนต่อไป เคือข่าย	ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ จัดการชุมชน	/	-	-	๑๗๕,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐	๑๗๔,๗๔๙.๗๑	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			งบประมาณในการดำเนินการ		
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณฑ์)	ดำเนินงาน ต่อไป	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จริง	จำนวนที่ เหลือ	ว/ด/ป/ท	ว/ด/ป/ที่ ที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๑๕	โครงการปรับปรุง จัดการข้อมูลลูกค้า รายบุคคล	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐ +๗๓๐,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๙๓.๓๖	๓ บ.๓.๖๕	๓๑๓.๒๖	๓ บ.๓.๖๕	ประธานบุญศรี วิธีการจัดการ ழบจดบันทึก
๑๖	โครงการดำเนินการ ตามพรบ.ค่าเชื้อ ตัวและประวัติ	ดำเนินการทาง กฎหมายและ ทางด้านปกครอง	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๓๑๓.๖๕	๓๑๓.๖๕	ประธานบุญศรี และนายไตรภู ฒนาเรืองอรุณ
๑๗	โครงการสร้างเสริม คุณธรรมชุมชนสู่สังคม ดิจิทัล	ดำเนินการทาง กฎหมายและ ทางด้านปกครอง	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๓๑๓.๖๕	๓๑๓.๖๕	ประธานบุญศรี และนายไตรภู ฒนาเรืองอรุณ
๑๘	โครงการสร้างเสริม คุณธรรมชุมชนสู่สังคม ดิจิทัล	ดำเนินการทาง กฎหมายและ ทางด้านปกครอง	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๓๑๓.๖๕	๓๑๓.๖๕	ประธานบุญศรี และนายไตรภู ฒนาเรืองอรุณ
๑๙	โครงการสร้างเสริม คุณธรรมชุมชนสู่สังคม ดิจิทัล	ดำเนินการทาง กฎหมายและ ทางด้านปกครอง	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๓๑๓.๖๕	๓๑๓.๖๕	ประธานบุญศรี และนายไตรภู ฒนาเรืองอรุณ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองยั่งยืน

แบบ ผด.๐๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน หลักสูตรอบรม
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันถึง)	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม			
๓	โครงการ ดำเนินการสอบเขต ทั่วไป	ดำเนินการสอบ เขตทั่วไป	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๙ ๓๐ ก.ย.๖๙
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบบานยน์และ สถานที่สาธารณะ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบบานยน์และ สถานที่สาธารณะ	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๙ ๓๐ ก.ย.๖๙
๕	โครงการปรับปรุง ผังเมืองรวมเมือง ยะลา	ปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองยะลา	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๙ ๓๐ ก.ย.๖๙
๖	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำหนองกรีต เสริมแก้ไข สายพังไห่-ร่มถ่าย บางกอก หมู่ที่ ๑๑ ๑,๐๐ เมตร	ขยายคูฯ ๔๕๐ เมตร ท่อ คอกน้ำรีเซอร์ฟ เชือก เต็งผาศุนย์กลาง	-	-	/	๔,๐๘๐,๗๐๐	-	๑ ม.ค.๖๙ ๓๐ มี.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่ม ถึงที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน ว/ด/ป ที่ เริ่มถึงที่สิ้นสุด	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น (กันเงิน)	อยุธยห่วง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จิรัง				
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑๙๙ จังหวัด อุบลฯ	ขนาดครัวง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๔๘๙,๗๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชารชน์มีความ สัมภาร สัญจร	กองฯ
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑๙๙ จังหวัด อุบลฯ	ขนาดครัวง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๔๗๐,๘๐๐	๔๗๐,๘๐๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชารชน์มีความ สัมภาร สัญจร	กองฯ
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑๙๙ จังหวัด อุบลฯ	ขนาดครัวง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๔๗๗,๘๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชารชน์มีความ สัมภาร สัญจร	กองฯ
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑๙๙ จังหวัด อุบลฯ	ขนาดครัวง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๔๗๗,๘๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชารชน์มีความ สัมภาร สัญจร	กองฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ	
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยุธยา ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จึง ลงทุน	ว/ด/ป. ที่เริ่ม สิ้นสุด				
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชัยภูมิ โซช ๓ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หัวเรือพันที่ไม่อนุญา กกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	/	-	๔๔๘,๔๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชารชน์ความ สัมภาร สัญจร	กองฯ	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชัยภูมิ โซช ๓ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หัวเรือพันที่ไม่อนุญา กกว่า ๑,๒๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	/	๑,๒๗๒,๒๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ประชารชน์ความ สัมภาร สัญจร	กองฯ
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชัยภูมิ โซช ๓ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หัวเรือพันที่ไม่อนุญา กกว่า ๑,๒๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	/	๑,๒๗๒,๒๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ประชารชน์ความ สัมภาร สัญจร	กองฯ
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชัยภูมิ โซช ๓ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หัวเรือพันที่ไม่อนุญา กกว่า ๑,๒๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	/	๑,๒๗๒,๒๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ประชารชน์ความ สัมภาร สัญจร	กองฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระบบรายงานในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม สิ้นสุด			
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชุมชนแม่น ทุ่งที่ ๖	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมืองอย กว่า ๗,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๑,๙๒๒,๕๐๐	-	๑ พ.ค. ๑๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ประชารชน์ความ สงบในการ สัญจร	กองฯ
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พื้นที่ ๗ ชุมชนแม่น้ำ ทุ่งร่วม บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมืองอย กว่า ๑,๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๗,๑๔๘,๖๐๐	-	๑ ม.ค. ๑๖	๓๑ พ.ค.๖๖	ประชารชน์ความ สงบในการ สัญจร	กองฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่ม ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน ว/ด/ป ที่เริ่ม ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยุธยา ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม	ใช้จริง				
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชุมชนบ้านโนน หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ หลา ๐.๗๕ เมตร หัวอ ฟ์ที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๗๗.๕๐ ตารางเมตร	-	/	-	๗๑,๗๘๙,๒๐๐	๑,๓๗๙,๒๐๐	๓ ม.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ประชานมีความ สัมภาร ต่องชา	กองฯ
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมตู้ ระบายเส้า ชุมชน อินทร์บุตร หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หัวอฟ์ที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร คู ระบายน้ำ คุณภาพดี ให้ลูกค้ายานมุน ยะ ๑๗๕.๐๐ เมตร	-	-	/	๙๘๗,๕๐๐ +๖๐๐,๐๐๐ ๓,๔๘๔,๕๐๐	-	๑ มี.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ประชานมีความ สัมภาร ต่องชา	กองฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน				
๑๕	โครงการกรงสุราง ตามกำหนดเวลาเสริม เหล็ก ชุดอิฐหก ชุด หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ใหญ่ทาง ๐.๕๕ เมตร หรือซึ่งห นมีน้อยกว่า ๑,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร	-	/	-	๑,๔๘๔.๔๕๐	๑,๔๘๔.๔๕๐	๑ ม.ย.๖๖	ประปาชนบทตาม สัดดาวน์การ สัญจร
๑๖	โครงการกรงสุราง ตามกำหนดเวลาเสริม เหล็ก ชุดอิฐหก ชุด หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ใหญ่ทาง ๐.๕๕ เมตร หรือซึ่งห นมีน้อยกว่า ๑,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร	-	/	-	๙๗๓.๗๐๐	๙๗๓.๗๐๐	๑ ม.ค.๖๖	ประปาชนบทตาม สัดดาวน์การ สัญจร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			จำนวนงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ตั้งเป็น/ โอนเพิ่ม	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม ถึงสุด			
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พื้นดินดิบ ระบบปั้น ถนนผัง เมือง ๕ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หัวอ่อนพื้นที่เมือง กว่า ๓,๓๖๐๐ ตารางเมตร คู ระบายน้ำ คุณภาพสูง เหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมกัน กว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร	/	/	-	๑๙๙๙,๖๐๐	๑,๙๙๙,๖๐๐	๑ ม.๓.๖๖	๓๑ พ.ค.๖๖	ประชารัฐมีความ สอดคล้องในการ สืบสาน	กองฯ
๑๘	โครงการบูรณะ ^๑ ถนนพื้นดินดิบ น้ำดีโซโน ๔ หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หัวอ่อนพื้นที่เมือง กว่า ๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๗๔,๗๐๐	๑๗๔,๗๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ประชารัฐมีความ สอดคล้อง	กองฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			งบประมาณในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมาย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันถึง)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนคืบ	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่รับ สิ้นสุด			
๑๙	โครงการบุเบิก ถนนพื้นที่คลุก ชุมชน มีสิริบ้านบะ ๒ หมู่ที่ ๓๓	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	/	-	๒๖๓๓,๖๐๐	๒๖๓๓,๖๐๐	๓ พ.ศ. ๒๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ประชารัฐมีความ สงบในการ สัญจร	กองช่างฯ
๒๐	โครงการบุบันนิก ถนนพื้นที่คลุก ชุมชน มีสิริบ้านบะ ๒ หมู่ที่ ๓๓	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	/	-	๓๐๖,๕๐๐	๓๐๖,๕๐๐	๑ พ.ศ. ๒๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ประชารัฐมีความ สงบในการ สัญจร	กองช่างฯ
๒๑	โครงการบุบันนิก ถนนพื้นที่คลุก ชุมชน มีสิริบ้านบะ ๒ หมู่ที่ ๓๓	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	/	-	๔,๓๖๒,๔๐๐	๔,๓๖๒,๔๐๐	-	๓ พ.ค. ๖๖	ประชารัฐมีความ สงบในการ สัญจร	กองช่างฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน			ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด	
๑๒	โครงการปรับปรุง ป้ายและรื้อ สันหลังคาเทศบาล เมืองสหชุมชนอก	พานแม่บ้าน บุองทศบาล	-	/	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๘๙,๐๐๐	๓ ม.ค.๖๖	๓๓ พ.ค.๖๖ บริอดีป

អាជីវកម្មនាតានសំគាល់ គុណភាពថ្មីទេសវត្ថិករ
អត្ថបទការតាំងនៃការងារ ទាមអនុការណ៍ជាប្រជាពលរដ្ឋ និងការងារ ក្នុងក្រសួង

បញ្ជី ៤.១.១

លំដៅប៊ូ តី	គ្រប់គ្រងការ	រាយកម្មតើចែក	គ្រប់គ្រងការ/កិច្ចការនៃ សេវាឌីនី	ផលការធានានៃការងារ			រយៈពេលការងារ	រយៈពេលការងារ	រយៈពេលការងារ	
				តីប៊ូនៃការងារ	ឯកតាមធនធាន តីប៊ូនៃការងារ (កំណើន)	ឯកតាមធនធាន តីប៊ូនៃការងារ (កំណើន)				
៣	គ្រប់គ្រងការផែន្ទាន់ គុណភាពថ្មីទេស វត្ថិករដោយការងារ	ផែន្ទាន់គុណភាពថ្មីទេស ដោយការងារ	-	-	/	៥០,០០០	-	៣ ព.ក.១៦	៣៩ ព.ក.១៦	៥០,០០០
៤	គ្រប់គ្រងការផែន្ទាន់ គុណភាពថ្មីទេស ដោយការងារ	ផែន្ទាន់គុណភាពថ្មីទេស ដោយការងារ	/	-	-	៥០,០០០	៤៧,៨០០	៣៩ ព.ក.១៦	៣៩ ព.ក.១៦	៥០,០០០
៥	គ្រប់គ្រងការផែន្ទាន់ គុណភាពថ្មីទេស	ផែន្ទាន់គុណភាពថ្មីទេស	-	-	/	២០០,០០០	-	៣ ព.ក.១៦	៣៩ ព.ក.១៦	២០០,០០០
៦	គ្រប់គ្រងការសំនើសំគាល់ សំនើសំគាល់ទៀតូច ក្នុងអាស៊ិទ្ធិ	សំនើសំគាល់សំគាល់	-	-	/	២០០,០០០	-	៣ ព.ក.១៦	៣៩ ព.ក.១៦	២០០,០០០
៧	គ្រប់គ្រងការសំនើសំគាល់ សំនើសំគាល់ទៀតូច ក្នុងអាស៊ិទ្ធិ	សំនើសំគាល់សំគាល់	-	-	/	២០០,០០០	-	៣ ព.ក.១៦	៣៩ ព.ក.១៦	២០០,០០០
៨	គ្រប់គ្រងការសំនើសំគាល់ គុណភាពថ្មីទេស ដោយការងារ	គុណភាពថ្មីទេស	-	-	/	២០០,០០០	-	៣ ព.ក.១៦	៣៩ ព.ក.១៦	២០០,០០០
៩	គ្រប់គ្រងការសំនើសំគាល់ គុណភាពថ្មីទេស ដោយការងារ	គុណភាពថ្មីទេស	-	-	/	៥០,០០០	-	៣ មិ.ប.១៦	៣៩ មិ.ប.១៦	៥០,០០០

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณจีน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	งบ/ปีที่ เริ่ม	งบ/ปีที่ สิ้นสุด	งบ/ปีที่ เริ่ม	งบ/ปีที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการสนับสนุน ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเบื้องต้น เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ	สนับสนุนศูนย์ ฯฯให้กับประชาชน ขอทบทباتเมืองตระ ^๑ เตา	-	-	/	๗๐๐,๐๐๐		๑ ต.๓.๙๕	๓๑ ส.ค.๖๒	ประชารชุมชนทابล สะเตงนกแม่ศูนย์ ช่วยเหลือต่อจาก ราชธรี	สำนักปลัด สานักงบประมาณ	
๒	โครงการลดความร้อน รุนแรงในครัวเรือน	ลดความร้อนใน ครัวเรือน	/	-	-	๓๐,๐๐๐		๑ พ.ค.๖๒	๓๑ พ.ค.๖๒	ประชารชุมชนที่๔ ตำบลสะพุงทองออก รุ่งกรีฑาดอนวะ รุนแรงใน ครัวเรือน	กองสวัสดิฯ	
๓	โครงการลดความร้อน รุนแรงในครัวเรือน	ลดความร้อนในครัวเรือน ครัวเรือน	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๕๔,๘๕๗๕	๑ พ.ค.๖๒	๓๑ พ.ค.๖๒	ประชารชุมชนที่๕ ตำบลสะพุงทองออก รุ่งกรีฑาดอนวะ รุนแรงใน ครัวเรือน	กองสวัสดิฯ	
๔	โครงการสร้างเสริม อาชีวศึกษา	สร้างเสริมอาชีวศึกษา ^๒ พิการ ให้แก่ผู้ดูแล คนพิการในพื้นที่ราบสูง เตา	/	-	-	๗๐,๐๐๐	๒๗๑,๗๗๕	๑ ม.ค.๖๒	๓๑ ม.ค.๖๒	ผู้ดูแลคนพิการใน ตำบลสะพุงทองออก มืออาชีวศึกษา ตำบลบ่อพ	กองสวัสดิฯ	
๕	โครงการสร้างเสริม อาชีวศึกษา	สร้างเสริมอาชีวศึกษา ^๒ ผู้สูงอายุ	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ พ.ย.๖๕	ผู้สูงอายุที่พำนາญ ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ	
			จำนวน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	จำนวน ยังไม่ ดำเนินงาน	จำนวน ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	ว/ด/ป/ท เริ่ม	ว/ด/ป/ท สิ้นสุด	
๑๐	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนชาวอีสาน อ้านจหนท์ของ อปท.ในด้านสា ธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน ตามอานาจหน้าที่ ของ อปท.ในด้านสា ธารณภัย	-	-	/	100,000	-	-	๑ ๗.๓.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชาชานในพื้นที่ ไดร์บตา旺 ช่วยเหลือด้านสា ธารณภัยมากขึ้น
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนคุณวุฒิ ตีระศ สายสุขุมวิท และสุขุมวิท ตอนใต้	ปรับปรุงถนนคุณวุฒิ สายสุขุมวิท ตอนใต้	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๑ ๗.๓.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชาชานในพื้นที่ ไดร์บตา旺 ช่วยเหลือด้านสា ธารณภัยมากขึ้น
๑๒	โครงการปรับปรุง แก้ไขปัญหาไฟ ฟ้า หมอกควัน หมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	ป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด เล็ก (PM ๒.๕)	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	ประชาชานในพื้นที่ ไดร์บตา旺 แก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก
๑๓	โครงการปรับปรุง แหล่งผลิตอุปกรณ์ ทางศาสนาช่วง เทศกาลต่างๆ	ปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปกรณ์ทางศาสนา ช่วงเทศกาลต่างๆ	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔.๙.๖๖	๑ ๘.๓.๖๖	๓๐ ม.ค.๖๖	ประชาชานในพื้นที่ ไดร์บตา旺 ลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			จำนวน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	ว/ด/ป/ท รวม	ว/ด/ป/ท ล้วน	ว/ด/ป/ท ล้วนสุด	
๑๓	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๗,๓๔๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	โครงการเพิ่ม ศักยภาพพัฒนาศีริ ธรรโนมยและการ ป้องกันภัยพันธุ์ ทางบ้าล/อปพร.	เพิ่มศักยภาพพัฒนาศีริ ธรรโนมยและการ ป้องกันภัยพันธุ์ ทางบ้าล/อปพร.	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๕	โครงการอบรม ป้องกันและลด ความเสี่ยงจากการ จมน้ำสำหรับ/ ประชาชนทั่วไป/ ศูนย์พัฒนาเด็ก/ เล็ก/สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมือง สะเตงนอก	อบรมป้องกันและลด ความเสี่ยงจากการ จมน้ำสำหรับ/ ประชาชนทั่วไป/ ศูนย์พัฒนาเด็ก/ เล็ก/สถานศึกษา ในเขต เทศบาลเมืองสะเตง นอก	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๗๐	๑ ป.ค. ๖๖	๓๐ ม.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	โครงการทรงท่า ยังไงดีคุ้มที่สุด เมืองสะเตงนอก	ทรงท่ายังไงดีคุ้มที่สุด ให้คนเมืองสะเตง นอก	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐ -๓๐๐,๐๐๐	๒,๑๒๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๒๐๐,๐๐๐ -๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด มีทางท้าที่ ปลดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระบบเวลาในการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			จำนวน สร้างเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	จำนวน ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จึง	งบ/ปีที่ ล้วนสุด	ว/ด/ป/ท เริ่ม	ว/ด/ป/ท สิ้นสุด	ว/ด/ป/ท ล้วนสุด		
๑๓๗	โครงการอุบัติใหม่ ความรู้แก่ ประชาชน/ร้านค้า	ให้ความรู้แก่ ประชาชน/ร้านค้า ตามมาตรฐาน ป้องกันการบังคับ [*] ใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง [*] กฎหมายที่ ใช้ในกระบวนการทาง อาชญากรรม	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๑ ม.ค.๖๒	๗๘ ก.พ.๖๒	ประชุม/ร้านค้า มีความรู้แก่ มาตรฐาน มาตรฐาน การป้องกัน กฎหมายที่ ใช้ใน กระบวนการทาง อาชญากรรม	สำนักปลัด	
๑๓๘	เบี่ยงเบี้ยนผู้สูงอายุ ประจำบ้าน	จ่ายเบี้ยพัก寓 พิการ เบี่ยงเบี้ยผู้ป่วย เอดส์	/	-	-	๗๐๐,๗๗๖,๙๐๐	๗๐๐,๗๗๖,๙๐๐	๗๐๐,๗๗๖,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๒	๓๐ ก.ย.๖๒	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังคงคงถ้วน	กองสวัสดิภาพ	
๑๓๙	เบี่ยงเบี้ยพัก寓 พิการ	จ่ายเบี้ยพัก寓 พิการ	/	-	-	๖,๑๗๔,๐๐๐	๕๕๖,๔๐๐	๕๕๖,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๒	๓๐ ก.ย.๖๒	คนพิการได้รับเบี้ย ยังคงคงถ้วน	กองสวัสดิภาพ	
๑๔๐	เบี่ยงเบี้ยผู้ป่วย เอดส์	จ่ายเบี้ยพัก寓 พิการ	/	-	-	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๒	๓๐ ก.ย.๖๒	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยยังคงคงถ้วน	กองสวัสดิภาพ	

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์สรางความเป็ญของชุมชนและแกไขปัญหาความยากจน

แบบ ผด.๐๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			งบประมาณในการดำเนินการ			ผู้การ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันปัจจุบัน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบให้รับ	ใช้จิจง	งบ/ปีที่ เริ่ม	งบ/ปีที่ สิ้นสุด	คงเหลือในงบประมาณ	ผู้การ ดำเนินงาน		
๑	โครงการผลิตพืช อาหารสัตว์	ผลิตพืชอาหารสัตว์	-	-	/	๘๐,๐๐๐	-	๑ ๓๔.๑๖	๗๔ ม.๓.๔๔	ประชารชน์ ชาวไร่นาร ผู้เชื้อชาติ สัตว์	ประชารชน์	กองสวัสดิฯ	
๒	โครงการพัฒนา เกษตรกรรมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาเกษตรกรรมตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	/	๑๗๐,๐๐๐ -๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๒	๒๔ ก.พ.๖๒	เกษตรกรรมการ พัฒนาชุม ชนทาง เศรษฐกิจ พอเพียง	เกษตรกรรม	กองสวัสดิฯ	
๓	โครงการพัฒนา เกษตรกรรมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง	ต่างศรีมกรทองเที่ยว	/	-	-	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๓ พ.ค.๖๒	๗๔ พ.ค.๖๒	บุญชุมชนแหล่ง ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	บุญชุมชนแหล่ง ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กองสวัสดิฯ	
๔	โครงการตลาด ประชารชน์	ต่างศรีมกรทองเที่ยว	/	-	-	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๓ ก.ย.๖๒	๓๐ ก.ย.๖๒	ประชารชน์ใน พื้นที่แม่ต้าด ประชารชน์	ประชารชน์	กองสวัสดิฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ โครงการกิจกรรม	รายละเอียด โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละการดำเนินการ			ผลการ ดำเนินงาน	หมาย เหตุ รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบให้ได้รับ	ใช้จริง	ว/ด/ปี พ. เริ่ม	ว/ด/ปี พ. สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ รับผิดชอบ		
๕	โครงการรายรัฐต่อไป สินค้าชุมชนโดยการ พัฒนาปรับภูมิที่	ประชารัฐสินค้าชุมชน โดยการพัฒนาปรับ ภูมิที่	-	-	/	๔๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๒	๓๑ พ.ค.๖๒	ประชารัฐในพื้นที่ ได้ยกระดับ สินค้าชุมชน โดยการพัฒนา ปรับภูมิที่	กองสวัสดิฯ		
๖	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ รัฐวิสาหกิจและ แต่งตั้งผู้อำนวยการ สถาบันฯ	ฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนา ศักย ภาพ รัฐวิสาหกิจและ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ทางออก	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๒	๓๑ ม.ค.๖๒	สร้างรัฐวิสาหกิจ และผู้นำชุมชน ตามต้องการ นัก ได้รับการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ ^๔ พัฒนาและ เพิ่มศักยภาพ ชุมชน	กองสวัสดิฯ		
๗	โครงการพัฒนาครุ ยาสีฟันดูแลดูแลฟัน	พัฒนาครุยยาสีฟัน ดูแลดูแลฟัน	-	-	/	๔๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๒	๓๑ ส.ค.๖๒	ประชารัฐได้รับ ^๔ การพัฒนาครุ ยาสีฟันดูแล ดูแลฟัน	กองสวัสดิฯ		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบทด้วย	ใช้จริง	ว/ษ/ปี พ. เริ่ม	ว/ษ/ปี พ. สิ้นสุด		
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพครบทุกด้าน เพื่อทำตามต่อเนื่องจาก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ	พัฒนาศักยภาพ ครอบคลุมในพื้นที่ ดำเนินการ	-	-	/	๔๐,๐๐๐		๑ ม.ค.๖๑	๓๑ มี.ค.๖๑	ประชานี้ได้ พัฒนา ศักยภาพ ครอบคลุมใน พื้นที่ดำเนินการ เต็มภาค	กองสวัสดิฯ
๙	โครงการเพิ่มศักยภาพ ทางการอาชีวศึกษา	เพิ่มศักยภาพทาง การอาชีวศึกษา	/	-	-	๔๐,๐๐๐		๑ ก.พ.๖๑	๒๘ ก.พ.๖๑	เกษตรกรรม ศักยภาพ เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิฯ
๑๐	โครงการสนับสนุน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	สนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๙๓๐	๑ เม.ย.๖๑	๓๐ เม.ย.๖๑	ประชานี้ใน พื้นที่มี ศูนย์บริการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี ทางการเกษตร	กองสวัสดิฯ

ยุทธศาสตร์ด้านศึกษาฯ ศิลปะและวัฒนธรรม
การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำ พ.ศ.๒๕๖๑

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	พหุย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันถึง)	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	งบ/ปี ที่ เริ่ม	
๑	โครงการงานอนุรักษ์ สืบทอด	งานอนุรักษ์สืบทอดพันธุ์	/	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๔,๘๗๕	๓ มี.ย.๖๑	๓๑ ส.ค.๖๑ ต่อหน่วย รัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๑
๒	โครงการศึกษาฯ	ศึกษาฯ						กowitz การศึกษา
๓	โครงการศึกษาฯ	ศึกษาฯ						กowitz การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้การ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	ว/ด/ป/ท เริ่ม	ว/ด/ป/ท สิ้นสุด	ว/ด/ป/ท น/ปท	
๔	โครงการพัฒนาเครือ สหกรณ์สร้างทักษะ ศูนย์ตัวตัวและเยาวชน ตามตระแหงนอกร	พัฒนาและเสริมสร้าง ทักษะศูนย์ตัวตัวและ เยาวชนตามตระแหง นอกร	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๗๗๐	๓ มี.ค.๖๒	๓๑ ก.ค.๖๒	๔๗๔,๗๖๐	เขตแฉล เข้าชั้นใน สำนักส่ง สิ่งของมี การพัฒนา แหล่ง ศรีบูรพา พัฒนารัฐ มหาวิทยาลัย นเรศวร
๕	โครงการเมาส์ติด สูบพูบ	เมาส์ติดสูบพูบ	/	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๒	๓๐ พ.ย. ๖๒	๑๔๙,๖๖๐	สถาน สัมพันธ์ ระหว่าง ประชาน ในตำบล เมืองนอกร
๖	โครงการเมาส์ติด สูบพูบ	เมาส์ติดสูบพูบ	/	-	-	๑๒๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๒	๓๐ พ.ย. ๖๒	๑๔๙,๖๖๐	สถาน สัมพันธ์ ระหว่าง ประชาน ในตำบล เมืองนอกร
๗	โครงการรองภูมิฯ สันติสุข	รองภูมิฯสันติสุข	/	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓ ก.พ.๖๒	๓๐ เม.ย.๖๒	๓๐๐,๐๐๐	สถาบัน สัมพันธ์ ระหว่าง ประชาน ในตำบล เมืองนอกร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบให้รับ	ใช้จริง	จำนวนงาน ดำเนินงาน (ก้าวเดิน)	จำนวนงาน ดำเนินงาน (ก้าวเดิน)	จำนวนงาน ดำเนินงาน	จำนวนงาน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	จำนวนงาน ดำเนินงาน	จำนวนงาน ดำเนินงาน	
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน										
๗	โครงการศูนย์บริการลูกค้าสีเขียว เรียนรู้วิถีชุมชนสีเขียว	แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนสีเขียว	-	-	/	๒๕๐,๐๐๐	-	๑ บ.ค.๖๔	๓๐ ก.ย.๖๔	๔๘๗๗๗๗๔ ใบพื้นที่ที่ ๔ การ	๔๘๗๗๗๗๔ ใบพื้นที่ที่ ๔ การเปลี่ยน เรียนรู้วิถี ชุมชนสีเขียว				
๘	โครงการสร้างเสริม ประเพณีวัน เข้าพรรษา	ส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๓ ก.ค.๖๔	๔๙๖๔๔๔๔ ประชานิม ส่วนร่วมใน ประเพณี เข้าพรรษา	๔๙๖๔๔๔๔ ประชานิม ส่วนร่วมใน ประเพณี เข้าพรรษา	๔๙๖๔๔๔๔ ประชานิม ส่วนร่วมใน ประเพณี เข้าพรรษา	๔๙๖๔๔๔๔ ประชานิม ส่วนร่วมใน ประเพณี เข้าพรรษา	๔๙๖๔๔๔๔ ประชานิม ส่วนร่วมใน ประเพณี เข้าพรรษา	
๙	โครงการศูนย์สนับสนุนศิลปะฯ อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง	สนับสนุนศิลปะฯ อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๗๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง	
๑๐	โครงการศูนย์สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์	สนับสนุนศิลปะฯ อนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๔	๓๐ เม.ย. ๖๔	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	๔๙๖๔๔๔๔ กิจกรรมสืบ สานต่อ อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือนในการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๓๖	โครงการ改善基础设施 ดูแลธรรมชาติและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามภูมิปัญญา	เสริมสร้างอนุรักษ์ จิตยธรรมตามภูมิ ปัญญา	-	-	/	๗๐๐,๐๐๐	-	๑ บ.ค.๖๕ ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๗	โครงการ改善基础设施 ดูแลธรรมชาติและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามภูมิปัญญา	เสริมสร้างอนุรักษ์ จิตยธรรมตามภูมิ ปัญญา	-	-	/	๗๐๐,๐๐๐	-	๑ บ.ค.๖๕ ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๘	โครงการอนับรวม ศักยภาพผู้หิวหาร แหล่งผู้ด้อยดุล การศึกษาอิสลาม	ประเมินศักยภาพ ผู้หิวหารและ ศรัญญ่องานการศึกษา อิสลาม	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๖	ผู้บริหาร แม่ดะ ครูผู้สอนงานการศึกษา ศักยภาพ ตัวบุคคล การศึกษา เชื้อเชื้อ
๓๙	โครงการอบรม ความรู้การจัดการ ศพตามภูมิปัญญา	อบรมให้ความรู้การ จัดการศพตามภูมิ ปัญญา	-	-	/	๕๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๖	ผู้บริหาร แม่ดะ ครูผู้สอนงานการศึกษา ศักยภาพ ตัวบุคคล การศึกษา เชื้อเชื้อ

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ด้านการค้า และนักการการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันถึง)	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ช่อง สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองสะเต� นาคร	แข่งขันกีฬาสาม สัญชาติของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองสะเตಟ นาคร	-	-	/	๘๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๑ ๓๐ เม.ย.๖๑
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ตามมาตรฐาน แขวงนวัตค์	จัดแข่งขันกีฬาตัวต่อตัว มาตรฐานพื้นที่ดี สະ ນອກคົວ	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๖๐๗๐,๐๐๗	๑ ม.ค. ๖๑ ๓๐ เม.ย.๖๑
๓	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์	แข่งขันกีฬาเทศบาล ส่วนรวมใน การแข่งขัน กีฬาตัวแทน เทศบาลเมือง	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๑ ๓๐ เม.ย.๖๑
๔	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์	แข่งขันกีฬาเทศบาล ส่วนรวมใน การแข่งขัน กีฬาเทศบาล สัมพันธ์	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๑ ๓๐ เม.ย.๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			งบประมาณในการดำเนินการ			ผู้การ ดำเนินงาน	ผู้การ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัมเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	งบ/ปี ที่ สิ้นสุด	งบ/ปี ที่ สิ้นสุด	จำนวน	ต้น ภ.ย.๖๑	๗/๗/๕๗		
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ก่อสร้างและพัฒนาการ เทศบาลเมืองสะเติง นอก	จัดตั้งศูนย์ฯพัฒนาและ น้ำหนามากเพื่อสนับสนุน เมืองสะเติงนอก	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๓ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	กอง การศึกษา	กอง การศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมการ เต้นแอโรบิก ประชุมอบรมบุคลากร เยาวชน	ส่งเสริมการติดตาม ໂรมีคประกอบ อุปกรณ์	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๓ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	กอง การศึกษา	กอง การศึกษา
๖	โครงการส่งเสริม ทักษะฝ้าเด็กและ เยาวชน	เพื่อส่งเสริมทักษะ กีฬาเด็กและเยาวชน	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๓ ก.ค.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	๓๐ พ.ย.๖๑	กอง การศึกษา	กอง การศึกษา
๗	โครงการส่งเสริม แหล่งสนับสนุนการส่ง นักฟุตบอลร่วม แข่งขันกับองค์กร ภาครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ	ส่งเสริมแหล่ง สนับสนุนการส่ง นักฟุตบอลร่วม แข่งขันกับองค์กร ภาครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	กอง การศึกษา	กอง การศึกษา
๘	โครงการรอบรัม พัฒนาสังคมชุม ชน	อบรมพัฒนาสังคม ชุมชน	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๑	๓๐ ก.ค.๖๑	๓๐ ก.ค.๖๑	๓๐ ก.ค.๖๑	๓๐ ก.ค.๖๑	กอง การศึกษา	กอง การศึกษา

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แบบ ผด.๐๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			งบประมาณสำหรับดำเนินการ			ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณฑ์)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบให้รับ	ใช้จ่าย	งบ/ปี ที่ เริ่ม	งบ/ปี ที่ สิ้นสุด	งบ/ปี ที่ เริ่ม	งบ/ปี ที่ สิ้นสุด		
๑	โครงการจัดงานรัฐ พิธีและวันสำคัญ ต่างๆ	จัดกิจกรรมร่วมพื้นที่และ วันสำคัญต่างๆ	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๐,๘๐	๑ มิ.ย.๖๑	๓๐ ส.ค.๖๑	พั้นกรุงไก่แม่น ส่วนร่วมใน การจัดงานรัฐ พิธีและวัน สำคัญต่างๆ	สำนักปลัด		
๒	โครงการจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปี	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานที่ดำเนินมา	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐ +๔๘๕,๖๐๐	๔๔๘,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๑	๓๐ บ.ค.๖๒	ประชานิยม เพื่อให้ทราบ ถึงผลการ ดำเนินงานที่ ผ่านมา	สำนักปลัด		
๓	โครงการเบ็ดใหญ่ บุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามมาตรฐานด้วย ความวิริยะอุสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	-	-	-	๕,๐๐๐	-	๑ บ.ค.๖๒	๓๐ บ.ค.๖๒	บุคลากร ภายใน องค์กรซึ่ง กำลังใจใน การทำางาน	สำนักปลัด		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			งบประมาณในการดำเนินการ			ผู้การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันถึง)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	งบ/ปีที่ สิ้นสุด	งบ/ปีที่ สิ้นสุด	งบ/ปีที่ สิ้นสุด	งบ/ปีที่ สิ้นสุด			
๔	โครงการปรับปรุง เส้นทางปะจ่า บ้านโดยเพิ่มช่อง ทาง ซอย ของ เทศบาลเมืองสะเตง โนก	ปรับปรุงเส้นทาง ประจำบ้านโดยเพิ่ม ช่องทาง ตรวจ ซอย ของเทศบาลเมืองสะเตง โนก	/	-	-	๓๓๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๒๙๕	๓ ต.ค. ๖๔	๓๐ ก.ย. ๖๔	๔๗๐,๒๙๕	๔๗๐,๒๙๕	ประชานปั่น พื้นที่แม่ความ สอดคล้องในกร ส์	สำนักปลัด	
๕	โครงการพัฒนา บุคลากร	จัดอบรมพัฒนา ความรู้ให้บุคลากร	/	-	-	๔๐,๐๐๐	๖,๗๕๐	๑๔ พ.ค.๖๖	๑๔ พ.ค.๖๖	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	พนักงาน เทศบาลเมือง รุ่นเด็ก ต่างพื้นที่	สำนักปลัด	
๖	โครงการยกระดับชุม ชนที่อยู่ห่างไกล และบุคลากรที่ ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่ ประจ้าวัง	เนื่องจากยังคงมีชุมชน เกี้ยวน้ำอย่างมาก บุคลากรที่ประสบภัย น้ำท่วมที่ประจ้าวัง	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	๓ ต.ค.๖๔	๓๐ ก.ย.๖๔	พนักงานปั่น พื้นที่แม่ความ สอดคล้องใน การปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัด			
๗	โครงการโรงเรียน คุณธรรม	โรงเรียนคุณธรรม	-	-	/	๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐	-	๑๔ ก.พ.๖๖	๑๔ ก.พ.๖๖	๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐	พนักงานแม่ ครุภาระ	สำนักปลัด	
๘	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓ ม.ค.๖๖	๓ ม.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พนักงาน เทศบาลเมือง รุ่นเด็ก จริยธรรม	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ			ผู้การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	ว/ด/ป/ที่ เริ่ม	ว/ด/ป/ที่ สิ้นสุด	ว/ด/ป/ที่ สิ้นสุด	ว/ด/ป/ที่ สิ้นสุด			
๙	โครงการอบรม บุคลากรเพื่อต่อยอด ครัวปั้น	สร้างเสริมภาระที่ต้อง ^{ตาม ครัวปั้น}	/	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๑ พ.ค.๖๒	๑ พ.ค.๖๒	๓๑ ม.ค.๖๒	พฤษภาคม ๒๕๖๒	สำนักปลัด เทศบาลเมือง การประมงที่ ทำการ ต่อต้าน ครัวปั้น	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการอบรม ป้องกันและบรรเทา ทั่งazon	อบรมป้องกัน ผลประภัยชั่นที่บ่อบ่อน	/	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓ เม.ย.๖๒	๓๑ พ.ค.๖๒	๓๑ ม.ค.๖๒	พื้นที่งาน เทศบาลครู๊ง วิธีการ ป้องกัน ผลกระทบภัยชั่น ทั่งazon	สำนักปลัด		
๑๑	โครงการต่อเติมห้อง ก่อสร้างครัวชนบทและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อต่อเติมห้องก่อ ^{สร้างครัวชนบทและ สิ่งแวดล้อม}	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๓ มี.ค.๖๒	๓๑ มี.ค.๖๒	๓๑ มี.ค.๖๒	พื้นที่ บริบูรณ์ ทั่งazon ส่วนราชการ ที่ดินที่ บริบูรณ์ที่ ส่วนราชการ	กง. สาธารณสุข		
๑๒	โครงการปรับปรุง ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสะเตง น้อย	ปรับปรุงห้องประชุม ^{สภาพชำ烂เสื่อม ทรัพย์สิน}	-	-	/	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๒	๓๑ มี.ค.๖๒	๓๑ มี.ค.๖๒	ผู้บริหาร/ สมาชิก ปี ห้องประชุมที่ สะเตง น้อย	ผู้บริหาร/ สมาชิก ปี ห้องประชุมที่ สะเตง น้อย		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			งบประมาณในการดำเนินการ			ผู้การ ดำเนินงาน	จำนวน เงินเดือน	หมาย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันยายน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ	ใช้จริง	ว/ด/ป/ที่ เริ่ม	ว/ด/ป/ที่ สิ้นสุด	พัชรา พัชรา/ผู้ มีติดต่อ ราชการกรณี ความสงบทาง ในกรุง ไห้บริการ และรับ บริการ				
๑๓	โครงการปรับปรุง ห้องครัว เทศบาล เมืองหนองเตงนว蛙	ปรับปรุงห้องครัว เทศบาลเมืองหนองเตง นว蛙	-	/	-	-	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๑	๓๐ ส.ค.๖๑	พัชรา/ผู้ มีติดต่อ ราชการกรณี ความสงบทาง ในกรุง ไห้บริการ และรับ บริการ	สำนักปลัด		
๑๔	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล เมืองหนองเตงนว蛙	ประชุม/ประชุม [*] การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองหนองเตง นว蛙	/	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๘๔๗	๑ เม.ย.๖๑	๓๐ ก.ค. ๖๑	ประชุมใน พื้นที่เมือง ส่วนร่วมใน การพัฒนา เทศบาล	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการจัดทำ ปรึกษาออกแบบ และซึ่ยแบบ อาคารสำนักงาน	จ้างที่ปรึกษา [*] ออกแบบและซึ่ย แบบอาคารสำนักงาน	-	-	/	-	๒,๓๐๐,๐๐๐ -๔,๓๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย.๖๑	๒๕ ก.พ.๖๒	ฯลฯ	ฯลฯ	สำนักปลัด สำนักงาน มาตรฐาน ตามแบบที่ กำหนด	
๑๖	โครงการจ้างที่ ปรึกษาออกแบบ และซึ่ยแบบ อาคารสำนักงาน	จ้างออกแบบแบบ สถาปัตย์และเชิง เศรษฐกิจและการ สานักงาน	/	-	-	-	๒๗,๓๐๐,๐๐๐ +๒,๕๐๐,๐๐๐	๒๗,๓๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๑	๒๕ ก.พ.๖๒	มีการ ประเมินแบบ เชิงเศรษฐกิจ และการร่วม มือรัฐบาล	สำนักปลัด		

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ			ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันจนถ้วน)	งบให้รับ	ใช้จ่าย	ว/ด/ป/ท เริ่ม	ว/ด/ป/ท สิ้นสุด		
๓	โครงการส่งเสริมการ ปลูกต้นไม้	ส่งเสริมการปลูก ต้นไม้	/	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗๐.๕.๖๕	๗๐.๕.๖๖	มีปริมาณ ต้นไม้เพียงชั้น พื้นที่ทำการ	กอง สาธารณสุข
๔	โครงการส่งเสริมการ ห้องเรียนใหม่ สังคมสีเขียวและ สีสันด้วยการ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)	ส่งเสริมห้องเรียนใหม่ อยู่ต่อสัมคมสีเขียวและ สีสันด้วยการ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)	/	-	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	๔๕,๘๕๐	๓ ต.๕.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชานิน ท้องถิ่นที่ไม่ อยู่ต่อสัมคมสี เขียวและ สีสันด้วยการ สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	กอง สาธารณสุข
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช เนื่องจาก พระราชน้ำดี (อพสร)	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากการ พระราชน้ำดี (อพสร)	-	-	/	๔๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	-	๓ ต.๕.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ประชานิน พื้นที่ทำการ อนุรักษ์ พันธุกรรม พืชที่น้ำดี
๖	โครงการอบรมด้าน สิ่งแวดล้อม	อบรมด้าน สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๓๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	๓ ต.๕.๖๕	๓๐ มี.ค.๖๖	ประชานิน ที่น้ำดี ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม พื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล

สภาพปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาห้องถีน มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกดำเนินการเอง
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ้อย่าง ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๓. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอการดำเนินโครงการ มีการเร่งรัดการดำเนินในหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา
๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงานที่ เกินศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะบรรจุไว้เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถีน กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและ พัฒนาเมือง เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความ เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ แผนพัฒนา
๔. เทศบาลเมืองสะเตงนอก ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนดำเนินที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ดำเนินการซึ่งแจ้งเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้ทันท่วงเวลา ดังกล่าว
๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและ วิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
๖. จัดให้มีการประสานพันธ์กันระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้จะช่วยให้การดำเนินการ ดำเนินการต่อไปได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๗. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เห็น ควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อนำประเด็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถีนนำไปเป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในครั้งต่อไป

