

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดว่า “๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จึงได้นำโครงการที่ผ่านการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๕,๗๓๗,๐๕๒.- บาท มาจัดทำแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ การกำหนดแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ	ก
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม	ข
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม	ข
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ	ค
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	ค
หลักการและเหตุผล	ง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๑)

๑) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑
๒) ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม	
๒) ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒)

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี ๒๕๖๘	
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	
(๑.๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี ๒๕๖๘	
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	
(๑.๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๓
(๑.๒) แผนงาน การพาณิชย์	๕
๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม	
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี ๒๕๖๘	
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	
(๒.๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	
(๓.๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๐
(๓.๒) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	๑๑
๒.๓ ข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	
๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมเรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้รับการร้องขอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๕,๗๓๗,๐๕๒.- บาท

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้นำโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มาจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑. กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น...

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ดำเนินการดังนี้

โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะ และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงานเพิ่มเติม

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาของผู้บริหาร

(๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อ ๒๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ “ข้อ ๑ กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ข้อ ๔ กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ดำเนินการนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะ และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้


๑. งานนโยบายและแผน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

๒. จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และจัดทำบันทึกเสนอร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓. นำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๔. นำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ที่ได้ลงนามอนุมัติประกาศใช้ ไปปิดประกาศภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม



๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

(๑) ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

(๒) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาของผู้บริหาร

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จะนำแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประกาศใช้แล้ว ไปดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ต่อไป

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดว่า “๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดว่า “๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน และเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ					
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑๐๐	๔๕๒,๖๐๐	๗๔.๒๐	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น	๒	๑๐๐	๔๕๒,๖๐๐	๗๔.๒๐	กองช่าง

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ					
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๘๘.๘๙	๓,๒๕๘,๖๐๐	๖๑.๘๓	กองช่าง
(๒) แผนงานการพาณิชย์	๑	๑๐๐	๔๒๗,๘๐๐	๘๕.๕๖	กองช่าง
รวม	๙	๙๐.๐๐	๓,๖๘๖,๔๐๐	๖๓.๘๙	๑ กอง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม					
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑๐๐	๔๑๕,๘๔๙	๖๗.๙๘	สำนักปลัด
รวม	๔	๑๐๐	๔๑๕,๘๔๙	๖๗.๙๘	๑๑ สำนัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี					
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑๐๐	๕๖๑,๒๐๓	๘๐.๑๗	สำนักปลัด
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐	๖๒๑,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๓	๑๐๐	๑,๑๘๒,๒๐๓	๘๙.๔๙	๑ กอง/๑ สำนัก
รวมทั้งสิ้น	๑๖	๙๔.๑๒	๕,๒๘๔,๔๕๒	๖๘.๓๕	๑ กอง/๑ สำนัก

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ทางระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete ถนนเทพนคร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑	-ทำการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตรม. รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหม กำหนด	๓๕๒,๖๐๐	ถนนเทพนคร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกปากทางเข้าบ้าน นายประยูร ถิ่นโพธิ์วังษ์ ถึงที่ดินนายสนอง พัดทอง หมู่ที่ ๓	- ทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตรม. ไหล่ทาง หินคลุก ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหม กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	แยกปากทางเข้าบ้าน นายประยูร ถิ่นโพธิ์วังษ์ ถึงที่ดิน นายสนอง พัดทอง หมู่ที่ ๓														๓๑ สิงหาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (เส้นข้างโรงแรม เจ.พี.) รางพิกุล ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ รายละเอียด ตามแบบอบต. ท่งกระพังโหม กำหนด	๔๐๗,๙๐๐	เส้นข้าง โรงแรม เจ.พี. รางพิกุล ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	กองช่าง					←→								๓๑ สิงหาคม
๔	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน เส้นเลียบบคลองข้างบ้าน ผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ ซอยโปรงพรหม ๒ หมู่ที่ ๓	- ทำการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ระยะทาง ๗๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต. ท่งกระพังโหม กำหนด	๔๘๖,๐๐๐	เส้นเลียบบคลองข้างบ้าน ผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ ซอยโปรงพรหม ๒ หมู่ที่ ๓	กองช่าง					←→								๓๐ กันยายน
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔	- ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๙ บ่อ รายละเอียด ตามแบบ อบต.ท่งกระพังโหมกำหนด	๔๑๗,๘๐๐	ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔	กองช่าง					←→								๓๑ สิงหาคม
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้าน นายสำเลียง มัจฉา ถึงบ้าน นางศิริมา นุชเจริญ หมู่ที่ ๔	- ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๙๓ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ รายละเอียด ตามแบบ อบต.ท่งกระพังโหมกำหนด	๔๘๘,๑๐๐	จากบ้าน นายสำเลียง มัจฉา ถึงบ้าน นางศิริมา นุชเจริญ หมู่ที่ ๔	กองช่าง					←→								๓๑ สิงหาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุดใจ มีเข็มสุพรรณ ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๔	- ทำการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๕๙๙.๕๐ ตรม. ไหล่ทาง หินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ ม. หรือ ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ อบต. หุ่งกระพังโหม กำหนด	๔๔๘,๓๐๐	จากบ้าน นางสุดใจ มีเข็มสุพรรณ ถึง ประตูน้ำ หมู่ที่ ๔	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก อาคารอเนกประสงค์ (หมู่ที่ ๕) อบต.หุ่งกระพังโหม หมู่ที่ ๕	- โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๔๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ รายละเอียด ตามแบบ อบต.หุ่งกระพังโหมกำหนด	๙๘,๕๐๐	อาคารอเนกประสงค์ อบต.หุ่งกระพังโหม หมู่ที่ ๕	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
๙	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน เส้นบ้านนางสมบัติ วงษ์จำปา หมู่ที่ ๖	- โดยทำการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ระยะทาง ๗๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.หุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๘๖,๐๐๐	เส้นบ้าน นางสมบัติ วงษ์จำปา หมู่ที่ ๖	กองช่าง													๓๐ กันยายน
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นหมู่บ้านหลังคาแดง หมู่ที่ ๗	- ทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๒๔ ตรม. ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และทำการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๒๖,๐๐๐	เส้นหมู่บ้านหลังคาแดง หมู่ที่ ๗	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
รวม ๑๐ โครงการ			๓,๗๑๑,๒๐๐															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานการพาณิชย์ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๒๗,๘๐๐	ที่สาธารณะ ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กองช่าง								←	→				๓๐ กันยายน
		รวม ๑ โครงการ	๔๒๗,๘๐๐															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม

- ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณป้ายทางเข้าวัดหนองขาม ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๗,๒๐๗	บริเวณ ป้ายทางเข้า วัดหนองขาม	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
		จุดที่ ๒ บริเวณแยกครัวกบินนรี ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๗,๒๐๗	บริเวณแยกครัวกบินนรี	กองช่าง							←	→						๓๑ สิงหาคม
๒	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณแยกข้างที่ทำการ อบต. ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๖๒,๙๐๗	บริเวณแยกข้างที่ทำการ อบต.	กองช่าง							←	→						๓๑ สิงหาคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		จุดที่ ๒ บริเวณโค้งถนน หนองปลาไหล-หนองตาล (ทางไป รพ.สต.) ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๒๕ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๖๔,๙๐๗	บริเวณโค้งถนน หนองปลาไหล - หนองตาล (ทางไป รพ.สต.)	กองช่าง							←→						๓๑ สิงหาคม
๓	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๑ บริเวณแยกบ้านนางสมบัติ วงษ์จำปา ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๗,๒๐๗	บริเวณแยกบ้าน นางสมบัติ วงศ์จำปา	กองช่าง							←→						๓๑ สิงหาคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๔	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณยูเทิร์นทางเข้า อ.กำแพงแสน ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๗,๒๐๗	บริเวณยูเทิร์น ทางเข้าอำเภอ กำแพงแสน	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
		จุดที่ ๒ บริเวณแยกทางเข้าถนนบ้านหลังคาแดง ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๙,๒๐๗	บริเวณ แยกทางเข้า หมู่บ้าน หลังคาแดง	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
		รวม ๔ โครงการ	๔๑๕,๘๔๙															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

- ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง - ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
- สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง ห้องประชุมสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม	จัดหาชุดเครื่องเสียงพร้อมไม้ค้ำห้องประชุม <u>รายละเอียดประกอบด้วย</u> ๑. ไมโครโฟนประธาน GYGAR-GW ๒๕๐ NC ๑ ตัว ๒. ไมโครโฟนลูกข่าย GYGAR-GW ๒๕๐ ND ๑๐ ตัว ๓. เครื่องควบคุมหลัก GYGAR-GW ๒๕๐ NM ๑ ตัว ๔. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบบ ๒๐ ช่อง GYGAR BATTERY CHARGER AA-๒๐ ๑ เครื่อง ๕. ถ่านชาร์จ ขนาด ๒ เอ BATTERY AA (SPA NI-MH ๓๐๐๐ MA ๒๐ ก้อน ๖. ค่าติดตั้ง ๑ งาน	๑๔๒,๒๐๓	ห้องประชุม สภา อบต.	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ (๑๕ KW) อาคารสำนักงาน อบต. ทุ่งกระพังโหม	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์ <u>รายละเอียดประกอบด้วย</u> ๑.แผงโซล่าเซลล์ (รับพลังงานจากแสงอาทิตย์) ๒.Inverter (ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ๓. ราคารวมค่าติดตั้ง	๔๑๙,๐๐๐	อาคาร ที่ทำการ อบต.	กองช่าง													๓๑ สิงหาคม
		รวม ๒ โครงการ	๕๖๑,๒๐๓															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทาง - สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (แบบธรรมดา) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (จำนวน ๑ คัน) (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) เป็นรถช่วงยาว (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ	๖๒๑,๐๐๐	ห้องประชุม สภา อบต.	กองช่าง														๓๑ สิงหาคม
		รวม ๑ โครงการ	๖๒๑,๐๐๐																

๒.๓ ข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

๑) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ช่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๕,๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง
	๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ				
	๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับ การเป็นเมืองอัจฉริยะ	การพาณิชย์	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	๔. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ				
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๐ โครงการ	๕,๗๗๐,๐๐๐	๑ กอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	๑. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การรักษาความสงบภายใน	๔	๖๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการ บรรเทาสาธารณภัย				
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๔ โครงการ	๖๔๐,๐๐๐	๑ สำนัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงาน ของบุคลากร	บริหารงานทั่วไป	๒	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	๒. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่				
	๓. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่	เคหะและชุมชน	๑	๖๒๑,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๓ โครงการ	๑,๓๒๑,๐๐๐	๑ สำนัก/๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๕ แผนงาน	๑๗ โครงการ	๗,๗๓๑,๐๐๐	๑ สำนัก/๑ กอง

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง ได้แก่ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
 ๒) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และ ทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๖๑๐,๐๐๐	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒ โครงการ	๖๑๐,๐๐๐	๑ กอง

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง ได้แก่ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
เรื่อง อนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดว่า “๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดว่า “๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศอนุมัติใช้ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๕,๗๓๗,๐๕๒.- บาท) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม และแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/ งานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.tkp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 

(นายอนุชา กุลติลล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

