



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เพิ่มเติม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดว่า “๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น...” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดว่า “๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จึงได้นำโครงการที่ผ่านการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๒๖๖,๓๐๐.- บาท มาจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้นในครั้ง นี้ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ การกำหนดแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุก ๆ ด้านรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ	ก
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	ข
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	ข
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ	ค
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ หลักการและเหตุผล	ค ง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๑)	๑
๑) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑
๒) ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม	๑
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒)	๒
๑) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	
(๓.๑) แผนงาน เคหะและชุมชน	๒
(๓.๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๓
(๓.๓) แผนงาน การพาณิชย์	๗
(๓.๔) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๘
๒) ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม	
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	
(๔.๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๙

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้รับการร้องขอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๒๖๖,๓๐๐.- บาท

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้นำโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว มาจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑. กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น...

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ดำเนินการดังนี้

โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะ และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงานเพิ่มเติม

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาของผู้บริหาร

(๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อ ๒๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ข้อ ๑ ได้กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ดำเนินการนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะ และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้


๑. งานนโยบายและแผน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

๒. จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และจัดทำบันทึกเสนอร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓. นำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๔. นำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ที่ได้ลงนามอนุมัติประกาศใช้ ไปปิดประกาศภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม



๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

- (๑) ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ
- (๒) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาของผู้บริหาร
- (๔) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จะนำแผนการดำเนินงาน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ประกาศใช้แล้ว ไปดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ต่อไป

หลักการและเหตุผล

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดว่า “๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดว่า “๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน และเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด. ๐๑

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ					
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๑๐๐	๒,๘๑๔,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์	๑	๑๐๐	๑๕๓,๒๐๐	๑๐๐	กองช่าง
๓.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑๑	๑๐๐	๓,๙๕๘,๑๐๐	๑๐๐	กองช่าง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม					
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑๐๐	๓๐๘,๒๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
รวม	๔	๑๐๐	๓๐๘,๒๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น	๑๕	๑๐๐	๔,๒๖๖,๓๐๐	๑๐๐	กองช่าง

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับบริการเป็นเมืองอัจฉริยะ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๓.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
๑	โครงการจัดซื้อไฟถนน (LED STREET LIGHT)	- จัดซื้อไฟถนน (LED STREET LIGHT) ขนาด ๕๐ วัตต์ พร้อมแป้นจับเสาส และขาโคมไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ชุด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๗	กองช่าง														เมษายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทาง - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ทางระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แล้วเสร็จ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เส้นบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ลื้อ หมู่ที่ ๓	- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด รวมระยะทาง ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๔๙ ตรม. ไหล่ทาง ลงหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๑ ยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๑๗ เมตร กว้าง ๒ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๗๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร จุดที่ ๔ ยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๖,๗๐๐	เส้นบ้าน นายเหล็งเฮียง แซ่ลื้อ หมู่ที่ ๓	กองช่าง													กันยายน

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน น.ส.คิณัญญา ตนเอียด หมู่ที่ ๓	- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๔ตรม. ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้าง แล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๔๖๗,๖๐๐	เส้นบ้าน น.ส.คิณัญญา ตนเอียด หมู่ที่ ๓	กองช่าง														กันยายน
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากโรงงานไทแมท ถึง คลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓	- โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๕๐ ตรม. ไหล่ทาง ลงหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๓๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้าง ในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๕,๙๐๐	ถนนเส้น โรงงานไทแมท ถึง คลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓	กองช่าง														กันยายน

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete เส้นบ้านนางขวัญใจ ลาวโหม หมู่ที่ ๔	- โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕ ตรม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลังการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๙,๐๐๐	เส้นบ้าน นางขวัญใจ ลาวโหม หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←	→								พฤษภาคม
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุทน เดชป้อม หมู่ที่ ๔	- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งาน ก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๕,๐๐๐	เส้นบ้าน นายสุทน เดชป้อม หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←	→								กรกฎาคม
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมู่ที่ ๔	- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔ ตรม. ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งาน ก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘,๐๐๐	เส้นบ้าน นายสมนึก อรุณเลิศ หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←	→								กรกฎาคม

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตรม. ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลังการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๘,๘๐๐	เส้นหลังป่าช้า วัดหนองปลาไหล ถึง ประตูน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←	→								พฤษภาคม
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้าน นายภัทร รอดเหม้น หมู่ที่ ๕	- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตรม. ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๔๙ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในระหว่าง การดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และ แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๗๓,๙๐๐	เส้นบ้าน นายภัทร รอดเหม้น หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←	→								กันยายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับบริการเป็นเมืองอัจฉริยะ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๓.๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
๑	โครงการขยายเขตน้ำประปา บริเวณคลองบ้านนายจำลอง บัวเรือง ถึงบริเวณบ้าน นายเหล็งเฮียง แซ่ลือ หมู่ที่ ๓	- โดยทำการขยายเขตท่อเมนประปา พีวีซี สีฟ้า ชนิดปลายบาน ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อเมนประปาเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๓,๒๐๐	บริเวณคลองเส้นบ้าน นายจำลอง บัวเรือง ถึงบ้าน นายเหล็งเฮียง แซ่ลือ หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←→										พฤษภาคม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาการให้บริการสาธารณะ ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๓.๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	โครงการตัดแปลงรถ อเนกประสงค์เป็นรถกระเช้า พร้อมกระบะเทเท้าย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อกระบะบรรทุก พร้อมกระบะเทเท้าย ขนาด ๖ ตัน กระบะ กว้าง ๒.๔๐ เมตร (วัดรอบนอกรวมตัวบานพับ) ยาว ๔.๒๐ เมตร พับรอนสูง ๖๐๐ มม. พื้นกระบะเหล็กหนา ๔.๐ มม. แผงข้างเหล็กหนา ๓.๐ มม. พร้อมทำสีตัวถัง สีกระเช้า และพ่นกันสนิม	๕๐๐,๐๐๐	ใช้ปฏิบัติงาน ในตำบลทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ ๑ - ๗	กองช่าง													กรกฎาคม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์/แนวทาง - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

(๔.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุด ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๒๒ เมตร ๗. ค่าแรงติดตั้งกล่อง ๘. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ ร้อยสายฝังดิน ๙. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย จำนวน ๑ ลูก	๖๔,๖๐๐	เส้นค่ายลูกเสือ บริเวณสามแยก คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←————→									มิถุนายน

(๔.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
๒	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอง คงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๖ เมตร ๗. ค่าแรงติดตั้งกล่อง ๘. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน	๖๓,๙๐๐	บริเวณ หน้าวัดหนองขาม หมู่ที่ ๔	กองช่าง													มิถุนายน
๓	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จุดกัลป์รถถนนมาลัยแมน ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอง คงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๒๐ เมตร ๗. ค่าแรงติดตั้งกล่อง ๘. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน	๖๔,๓๐๐	บริเวณจุดกัลป์รถ หน้าบริษัท โอง่ ขนส่ง จำกัด หมู่ที่ ๕	กองช่าง													มิถุนายน

(๔.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕ (ต่อ)	จุดที่ ๒ บริเวณแยกบ้านนายแดง สระทองทา ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอง คงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๖ เมตร ๗. ค่าแรงติดตั้งกล่อง ๘. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๙. มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย จำนวน ๑ ลูก	๕๘,๓๐๐	บริเวณแยกบ้าน นายแดง สระทองทา หมู่ที่ ๕	กองช่าง													มิถุนายน
๔	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอง คงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงติดตั้งกล่อง ๘. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๙. มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย จำนวน ๑ ลูก	๕๗,๑๐๐	บริเวณถนนเส้น บ้านเรือนไทย เชื่อมต่อเขต ตำบลวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๗	กองช่าง													มิถุนายน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
เรื่อง อนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดว่า “๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดว่า “๔. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๒๖๖,๓๐๐.- บาท) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม และแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tkp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) 

(นายอนุชา กุลติลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม