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เด่นชัยเด่นชัย

เชียงของเชียงของ

การรถไฟแห�งประเทศไทย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
เด่นชัย-งาว

ช่วง
เด่นชัย-งาว

64.937%64.937% 59.853%59.853%

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม แผนงานสะสม ผลงานสะสม

เร็วกว่าแผน

59.570%59.570% 59.448%59.448% +0.122%+0.122%

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

ช้ากว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

51.364%51.364%

59.227%59.227% 63.157%63.157% 55.064%55.064%

-5.710%-5.710% +3.304%+3.304% +3.700%+3.700%

สัญญาที� 1 สัญญาที� 2 สัญญาที� 3

แพร่

ลำปาง

พะเยา

เชียงราย

อุโมงค์สอง

อุโมงค์งาว

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

89.88% 64.66% -25.22%
North South

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

76.89% 79.37% +2.48% Up Track 1,877.80 m.
Down Track 1,928.20 m.

Up Track 3,038.60 m.
Down Track 3,017.50 m.

North South

อุโมงค์แม่กา
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

67.55% 74.33% +6.78%
North South

อุโมงค์ดอยหลวง
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

60.17% 70.25% +10.08%
North South

(ความยาวอุโมงค์ 1,059 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 6,211 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 2,700 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 3,400 เมตร)

โครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ สายเด่ นชั ย-เชี ยงราย-เชี ยงของ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้าง
เดือนมีนาคม 2569เดือนมีนาคม 2569


