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ล ําปางล ําปาง

แพร �แพร �

น �านน �าน

พะเยาพะเยา

เด่นชัยเด่นชัย

เชียงของเชียงของ

การรถไฟแห�งประเทศไทย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
งาว-เชียงราย

ช่วง
เด่นชัย-งาว

ช่วง
เด่นชัย-งาว

41.187%41.187% 50.214%50.214%

ความก้าวหน้ารวมท้ังโครงการ
ความก้าวหน้า

งานก่อสร้างสะสม แผนงานสะสม ผลงานสะสม
เร็วกว่าแผน

42.880%42.880%43.984%43.984% +1.104%+1.104%

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ช่วง
เชียงราย-เชียงของ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

ช้ากว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

แผนงานสะสม

เร็วกว่าแผนงาน

39.173%39.173%

44.504%44.504% 46.333%46.333% 35.866%35.866%

-3.317%-3.317% +3.881%+3.881% +3.307%+3.307%

สัญญาท่ี 1 สัญญาท่ี 2 สัญญาท่ี 3

แพร่

ลำปาง

พะเยา

เชียงราย

อุโมงค์สอง

อุโมงค์งาว

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม ช้ ากว่ าแผนช้ ากว่ าแผน

94.08% 81.56% -12.52% Up Track 787.30  m.
Down Track 947.80 m.

Up Track 0 m.
Down Track 0 m.

North South

แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

57.16% 59.76% +2.60% Up Track 1,386.50 m.
Down Track 1,407.20 m.

Up Track 2,279 m.
Down Track 2,357.40 m.

North South

อุโมงค์แม่กา
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

55.66% 65.13% +9.47% Up Track 1,814.00 m.
Down Track 1,838 m.

Up Track 803 m.
Down Track 809.50 m.

North South

อุโมงค์ดอยหลวง
แผนงานสะสมแผนงานสะสม ผลงานสะสมผลงานสะสม เร็ วกว่ าแผนเร็ วกว่ าแผน

51.94% 60.52% +8.58%
North South

(ความยาวอุโมงค์ 1,059 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 6,211 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 2,700 เมตร)

(ความยาวอุโมงค์ 3,400 เมตร)

โครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ สายเด่ นชั ย-เชี ยงราย-เชี ยงของ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างความก้าวหน้างานก่อสร้าง
เดือนกันยายน 2568เดือนกันยายน 2568


